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关于印发《霸州市农村生活污水治理专项方案（试行）》的通知

各相关单位：

《霸州市农村生活污水治理专项方案（试行）》已经市政府研究同意，现印发给你们，请结合工作职责，抓好贯彻落实。

 霸州市人民政府办公室

2020年9月22日
霸州市农村生活污水治理专项方案

（试行）
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1总则

1.1 方案背景

改善农村人居环境，是以习近平同志为核心的党中央从战略和全局高度作出的一项重大决策，是实施乡村振兴战略的重点任务，事关全面建成小康社会，事关广大农民根本福社，事关农村社会文明和谐。
当前，农村生活污水问题是农村人居环境整治的突出“短板”，国家先后印发《农村人居环境整治三年行动方案》、《农业农村污染防治攻坚战行动计划》，指导各地以县级行政区域为单元，科学规划和统筹治理农村生活污水。河北省以国家行动计划和方案为指导，结合河北省实际情况，制定了《河北省农村生活污水治理行动计划》、《河北省农业农村污染防治攻坚战实施方案》，用以指导河北省农村环境治理工作。
2019年，生态环境部编制了《县域农村生活污水治理专项规划编制指南(试行)》，对编制县域农村生活污水治理专项规划做出具体要求和指导。我市为此编制本方案。

1.2 编制依据

本规划的编制依据主要包括以下两方面：
（1）国家、部门和地方的法律法规和政策
《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》
《乡村振兴战略规划（2018-2020）》
《农村人居环境整治三年行动方案》

《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》
《关于推进农村生活污水治理的指导意见》
《中华人民共和国城乡规划法》（2018年1月1日）
《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日）
《河北省农村生活污水治理行动计划》
《河北省农业农村污染防治攻坚战实施方案》
《河北省生态环境厅办公室《关于转发县域农村生活污水治理专项规划编制指南（试行）的通知》（冀环办字函[2019]318号）(1)》
《霸州市城乡总体规划（2013-2030）》
《霸州市乡村旅游发展规划（2019-2030）》
《霸州市水务局关于霸州市农村生活污水治理专项规划的情况报告》
（2）技术规范和标准
《城市排水工程规划规范》(GB50318一2000)

《室外排水工程设计规范》(GB50014一2006)2016年版

《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268一2008)

《农村生活污水排放标准》（DB13/2171-2015）
《河北省农村生活污水处理技术规范》
1.3 方案范围

规划范围为霸州市15个乡镇，分别是霸州经济开发区、信安镇、堂二里镇、康仙庄镇、煎茶铺镇、胜芳镇、王庄子镇，南孟镇、霸州镇、扬芬港镇、东段乡、岔河集乡、东杨庄乡、辛章办事处和裕华街道办事处，共涉及363个村庄。

1.4 方案期限

方案农村生活污水规划期限为2020-2025年。
1.5 方案原则
（1）因地制宜，分类治理
综合考虑霸州市农村村庄自然享赋、经济社会发展、污水产排状况、生态环境敏感程度、受纳水体环境容量等，科学确定本地区农村生活污水治理方式。靠近城镇、有条件的村庄，生活污水纳入城镇污水管网统一处理。人口集聚、利用空间不足、经济条件较好的村庄，可采取“管网收集-集中处理-达标排放”的治理方式。污水产生量较少、居住较为分散、地形地貌复杂的村庄，优先采用资源化利用的治理方式。
（2）突出重点，梯次推进
坚持短期目标与长远规划相结合，既尽力而为，又量力而行。综合考虑现阶段城乡发展趋势、财政投入能力、农民接受程度等，合理确定污水治理任务目标。优先整治生态环境敏感、人口集聚、发展乡村旅游以及水质需改善控制单元范围内的村庄，通过试点示范不断探索，梯次推进，全面覆盖。

（3）经济实用，易于推广
充分调查农村水环境质量、污水排放现状和治理需求，考虑当地经济发展水平、污水产生规模和农民生产生活习惯，综合评判农村生活污水治理的环境效益、经济效益和社会效益，选择技术成熟、经济实用、管理方便、运行稳定的农村生活污水治理手段和途径。结合农田灌溉回用、生态保护修复、环境景观建设等，推进水资源循环利用，实现农村生活污水治理与生态农业发展、农村生态文明建设有机衔接。    
（4）建管并重，长效运行
坚持先建机制、后建工程，推动以乡镇行政区域为单元，实行农村生活污水处理统一规划、统一建设、统一运行、统一管理。鼓励规模化、专业化、社会化建设和运行管理。有条件的地区，探索建立污水处理受益农户付费制度和多元化的运行保障机制，确保治理长效。
（5）政府主导，社会参与

强化地方政府主体责任，加大财政资金投入力度，设施建设由政府主导，采取地方财政补助、村集体负担、村民适当缴费或出工出力等方式建立长效管护机制。引导农民以投工投劳等方式参与设施建设、运行和管理，建立政府、村集体、村民等各方共谋、共建、共管、共评、共享机制，激发村民内生动力，把群众认同、群众参与、群众满意作为基本要求。积极吸引企业和金融机构积极参与农村生活污水治理，推动农村生活污水第三方治理。

1.6 方案目标
（1）近期目标（-2020年底）
完成在建4座污水处理站的建设工程，并投入使用。
全市改造农户厕所5.8万座，无害化卫生厕所普及率达到85%左右；全市农村公厕、96所农村中小学厕所和全市乡镇卫生院完成卫生厕所建设改造。
（2）远期目标（2021年——2025年）
到2025年，完成对全市村现有25座污水处理站的拆旧利用，新建15座污水处理站。卫生厕所普及率达到100%以上，无害化卫生厕所普及率达到98%上。

农村生活污水治理管控水平显著提升，长效管护运行机制进一步完善，农村人居环境卫生安全，生态宜居的美丽乡村建设取得阶段性成果，与乡村实现生态振兴目标的总要求相一致。

2区域概况

2. 1地理区位
霸州市位于河北省冀中平原东部，东经116°15'-116°55'，北纬38°59'-39°13'，东邻天津市西青区、武清区，西接保定市雄县，南邻文安县，北与固安县、永清县及廊坊市安次区接壤（图2-1）。霸州位于北京、天津、保定三角地带中心，属环京津、环渤海城市群、环首都绿色经济圈重要节点城市，北距首都北京80公里，东距天津70公里，西距保定65公里。
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图2-1 霸州市区位图
2.2自然条件
2.2.1气象
霸州市位于河北省中东部，东经116°15'～116°55'北纬38°59'～39°13'。东邻天津市西青区，南与文安县隔河相望，西邻新城县、雄县，北与固安县、永清县、安次区接壤。全境东西长57.26km，南北宽26.44km，中部最窄处仅为8.75km，总面积为800.27km2。霸州市区位于市境西部，东距天津市74km，北距北京市90km，西至保定市92km。全市东西津保高速、112国道，南北有106国道贯通，京九铁路、津霸铁路连接本区，市、县级公路四通八达，交通十分便利，地理位置优越。
2.2.2地形地貌
霸州境内无山脉、丘陵，地势平缓，自西北向东南缓倾斜，呈西高东低之势，地面高程由海拔11.8米缓降到1.7米(黄海高程)，自然坡降为千分之一，比西北邻县低洼，客水多汇于此。最高点位于市境西北部的宋村东面（11.8米），最低点位于扬芬港村南大清河与子牙河交汇洼地－－东淀的最洼处（1.7米）。按地貌形态可划分为三个区：
（1）山前冲洪积扇形平原区：位于市境西北与东粉营至赵家务以北地区，地面海拔标高10.0米－11.8米，地表坡度0.53‰－0.42‰，地势平坦，起伏舒缓，为太行山前永定河、拒马河山前冲洪积扇形平原的前缘，地表沉积物以亚粘土、亚砂土为主。
（2）冲洪积扇前低平原区：位于市境内西部的石城、康仙庄、太保庄、王各庄以西的地区和东部信安、东段、王家堡以北的地区，地面海拔标高5米－10米，地势低平，地表坡度0.42‰－0.29‰，为太行山前冲洪积扇前的低平原区。地表沉积物以亚粘土、粘土为主。
（3）山前冲洪积平原与古黄河冲积平原交接洼地区：位于市境中东部煎茶铺、胜芳、辛章、褚河港、扬芬港以南广大地区，地面海拔标高1.7米－5.0米。地面坡度0.29‰－0.19‰，地势低洼，分布有规模不等的碟形及条形封闭洼地，洼地中心标高均低于2.5米，最大的碟形洼地出现在扬芬港以南大清河与子牙河交汇处，最低处海拔高1.7米，地表沉积物以粘土为主。
2.2.3水文水系
霸州市地处海河水系下游，境内现有大清河、中亭河、牤牛河和新河4条季节性河流及大型排灌渠道50余条，全长305.4km。其中，市域内流域面积50平方公里以上的河道共21条，分别是大清河、赵王新河、中亭河、牤牛河、雄固霸新河、百米渠、龙江渠、堂澜干渠、清北干渠、王泊干渠、龙门口干渠、五支渠、虹江河、永金渠、煎台干渠、王庄子干渠、六号路干渠、小庙干渠、蔡家堡干渠、中干渠和黄泥河。横贯全境东西的中亭堤与大清河之间为溢洪区，西段为溢流洼，东段为东淀，沿河有排灌扬水站47座，排水能力为217.5m3/s。
（1）大清河
大清河是海河流域的重要水系，源出太行山北段，其支流有北拒马河，南拒马河，小清河、中亭河，牤牛河、白沟河等河流汇入。霸州境内河流长31.3km，原为常年性河流，现已变为季节性河流。河流主要功能是泄洪、灌溉，在白沟河与南拒马河汇流后，多年平均流量6.3m3/s、最大流量72m3/s、平均含砂量0.54kg/m3。1969年秋，在大清河北支（拒马河、白沟河等）全面治理中，改建了新盖房枢纽，自此，新盖房以下大清河只作灌溉输水，不再承担泄洪任务，设计流量67 m3/s。大清河新盖房至白洋淀河段除分布多处农田灌溉取水口之处，没有生活用水和工业用水等取水口。沿岸地区为农田或村庄。
（2）中亭河
中亭河系大清河支流，东西贯穿霸州市区，发源于雄县陈家柳，东至武清闸，全长67.4km，霸州市境内河长60.5km，流域面积2342.6km2，属季节性河流，历史上汛期最大流量为163m3/s，设计防洪流量260m3/s，河流功能现为泄洪，灌溉为主。
（3）牤牛河
牤牛河是大清河支流，全长67km，流域面积273 km2，始端最高水位27.52m，相应流量273 m3/s（1963年）。牤牛河大桥河段水文地质特征为：河宽89m、多年平均流量34 m3/s、最大流量147 m3/s、设计流量163 m3/s、平均含砂量0.71 kg/m3。牤牛河的作用是分洪白沟河北来的洪水（主要来自北拒马河），近十年来水量为0.12亿m3/a，沿途可用于农田灌溉，不做生活用水和工业用水，向下汇入大清河。据收集资料显示，牤牛河沿途分布多处农田灌溉取水口，无城市用水和工业用水取水口。至霸州市区附近河段，主要接纳市区和上游工业和生活污水，在霸州市区段有2处排入牤牛河的污水排放口，即范家坊泵站和东城泵站，其排水量分别为0.7万m3/d和0.8万m3/d。
（4）龙门口干渠
牤牛河龙门口干渠系1965年挖成的一条排水渠道，起源于新河附近的桑园村北，出西向东汇入中亭河，渠道长度6.6km，主要起排洪农灌作用，平时干涸。出于市区污水经城市污水管网在牛业庄泵站排入龙门口干渠，排水量为1.5万m3/d，目前龙门口干渠主要为排泄城市污水的功能。
2.2.4水资源
（1）本地水资源
全市本地水资源包括地表水和地下水两部分。
①全市地表水总量即过境(含上游入境的地表径流量和枯季引水量)与降水自产径流之和,多年平均值15205.6万立方米。
②地下水资源分浅层水和深层水两部分。经测算浅层地下水和深层地下水总量多年平均值为6848.44万立方米和3711.49万立方米,地下水资源总量为10559.93万立方米。
开采利用地下水主要用于农田灌溉、林业灌溉、蔬菜种植，占80%；工业用水、生活用水等项仅占20%。西部岔河集至煎茶铺，浅层水水源条件较好，水量充足，水质满足农灌要求，取水以开采浅层地下水为主；居民生活、部分工业及少量农田用水取用深层地下水。
（2）外域调水——南水北调引水

①干渠布置

南水北调引水天津分干渠在霸州市境内穿过，分干位于龙江渠右堤以南60米，境内总长度60.4公里。霸州市境内共设两个分水口。

②霸州配套工程

从天津干渠(84+800)处二支渠西口门引水，至霸州市蓄水区(调蓄水库)。霸州市蓄水区设计在南孟镇南岸村西、西陶家务村南，堤长3418米，围堤形状采用正方形布置，永久占地1527.4亩。库容量400万立方米，输水规模2.1立方米/秒，年分配水量3234万立方米。

③胜芳配套工程

从天津干渠(113+500)处信安口门引水，泵站加压后穿越津保公路、津保高速公路至胜芳蓄水区。胜芳蓄水区设计在新立钢厂以南，堤长2980米，围堤形状采用正方形布置，永久占地1177.4亩。库容量300万立方米，流量1.5立方米/秒，年分配水量2560万立方米。

2.2.5土壤特征
霸州市土壤母质主要是海河水系冲积物和湖相沉积物累积形成。据1981年土壤资源调查报告，全市土壤分为3个土类，7个亚类，14个土属，56个土种。全市大部分地区为潮土，占全市总面积约90.43%，主要有：壤质潮土，主要分布在市境西北部高上地区的牡牛河、黄泥河、娱蛤河故道两岸，占全市积的46%；重壤质潮土，主要分布在市境中部河间洼区，占全市面积的24.9%；沙质及沙壤质潮土，主要分布在市境东北部风沙地区，占全市面积的6.03%；沼泽化潮土，主要分布在溢流洼和东淀，占全市面积的4.81%；盐化潮土，主要分布在津保公路以南、中亭河以北的小二坡地上，呈带状分布，占全市面积的8.69%。此外在以上各亚类或土属中，都含有一定数量的腰沙、漏沙土壤，占总土地面积的10.4%，主要分布在辛店、褚河港、扬芬港南洼和信安南洼。

2.2.6植被覆盖情况
霸州平畴百里，物阜民丰。素有“东部摇钱树、西部聚宝盆”之美誉。西部盛产小麦、玉米、西瓜和蔬菜;东部是苹果、鸭梨、桃、杏等鲜果主产区。

霸州市植被以人工栽培类型为主，栽培植物主要是农作物和林木，其中农作物以小麦、玉米、高粱、谷子、豆类、棉花、花生、芝麻为主，林木以柳树、国槐、白毛杨为主;野生植被主要是芦苇，另有杂草分布于水淀、渠道、农田之中。

2.3社会经济状况

2.3.1行政区划

霸州市地处京津保三角中心地带，幅员面积801平方公里，辖9镇(霸州镇、胜芳镇、信安镇、煎茶铺镇、南孟镇、堂二里镇、扬芬港镇、康仙庄镇、王庄子镇)、3乡(岔河集乡、东杨庄乡、东段乡)、1个省级经济开发区和2个办事处（城区办和辛章办），383个行政村街、18个社区，如图2-2所示。其中，除城区办以外，其余14个乡镇共有324个村庄。
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图2-2 霸州市行政区划
2.3.2农村人口分布与密度
根据2019年初霸州市各乡镇村街人口现状调查数据以及总体规划，霸州市总人口65.8万人，2020年规划人口为103万人，2030年规划人口123万人（表2-1）。
表2-1 霸州市各乡镇现状及未来人口规模（万人）
	序号
	名称
	现状（2019）
	远期（2025）

	1
	益津城区
	开发区
	2.96
	3.08

	2
	
	城区办
	2.15
	26.40

	3
	
	霸州镇
	5.82
	

	4
	胜芳城区
	胜芳镇
	12.11
	36.00

	5
	
	辛章办
	2.55
	

	6
	岔河集乡
	2.63
	2.70*

	7
	东段乡
	2.77
	4.31**

	8
	中心镇
	南孟镇
	3.24
	5.14

	9
	
	煎茶铺镇
	4.34
	5.03

	10
	
	信安镇
	2.98
	3.73

	11
	
	堂二里镇
	4.16
	4.44

	12
	
	扬芬港镇
	4.16
	10.24

	13
	康仙庄镇
	5.15
	5.52

	14
	东杨庄乡
	2.74
	2.48

	15
	王庄子镇
	4.77
	5.10

	16
	暂住人口
	28.00
	

	总计
	90.53
	114.16


注：规划数据来源于各乡镇总体规划
* 远期规划并入益津城区；
** 远期规划并入胜芳城区
2.3.3农村产业类型、经济指标
霸州市农业以粮、棉、油为主，并趋向多元化发展。西部高上区盛产小麦、玉米、大豆、棉花、西瓜和蔬菜等；东部多产苹果、鸭梨、桃李、葡萄等鲜果，是京津地区重要的小杂粮和蔬菜果品基地。
2017年全市地区生产总值完成433.7亿元，排名廊坊第二，同比增长3.4%。万元GDP能耗同比下降3.9个百分点，三次产业比由4.5：61.5：34调整为3.6：58.1：38.3，其中第三产业占比提高4.3个百分点。全部财政收入完成42.8亿元，同比增长18.9%，为五年来增速最高，提前两个月完成全年目标。农村居民人均可支配收入达15948元，排名廊坊第三，同比增长7.9%。

2.3.4农村土地利用特征
霸州市土壤类型主要有潮土、沼泽土、草甸土三个土类，其中：分布广、面积较大的是潮土类736平方公里，占土地总面积的92%；沼泽土类47.2平方公里，占土地总面积的5.9%；草甸土仅有16.8平方公里,占土地总面积的2.1%。
土地资源利用现状情况，据2006年土地统计结果，全市现有农用地565.5平方公里，其中：耕地460.1平方公里，占土地总面积的57.5%；园地16.2平方公里,占土地总面积的2%；林地33.4平方公里，占土地总面积的4.2%；居民用地及工矿用地150.5平方公里，占土地总面积的18.8%，交通用地13.9平方公里，占土地总面积的1.7%；水利设施用地3.7平方公里，占土地总面积的0.5%；未利用地66.7平方公里，占土地总面积的8.3%。
2.3.5农家乐和民宿发展状况
霸州拥有国家3A级以上旅游景区4家，分别为茗汤温泉度假村（4A）、胜芳古镇（3A）、华夏民间收藏馆（3A）、李少春纪念馆（3A），另有李少春大剧院、中华戏曲大观园、牤牛河历史文化公园、生态公园、荣高棠陈列展等旅游景区十几处，丰富的田园资源为霸州发展乡村旅游提供了资源本底条件， 

近年来，霸州市积极发展乡村旅游产业，目前已有南孟镇省级美丽乡村，胜芳古镇省级乡村旅游示范村，南孟镇西粉营村市级乡村旅游示范村，胜芳镇东升街市级乡村旅游示范村，扬芬港镇小庙村市级乡村旅游示范村，建成具备一定规模的农业旅游示范点5处、乡村旅游点30多家、果品采摘基地40多个，形成了囊括柒零年代种养殖专业合作社、德泰采摘园、老堤百枣生态园等十余个成熟的乡村休闲农庄以及数个农家乐项目，直接从业人员2000多人，每年接待游客10万多人次，“泡温泉、看大戏、赏丹青、品收藏”“游古镇、逛花灯、购家具、享美食”已经在京津和周边地区成为了叫得响的旅游品牌。
2.4生态环境敏感区分布和保护情况
2.4.1饮用水水源地
霸州市各乡镇集中式饮用水水源地分布见图2-3。
依据水文地质条件，课将霸州市乡镇集中式饮用水源地保护区划分为三个水文地质分区：①山前冲洪积扇区，主要包括霸州镇、岔河集乡、南孟镇；②冲洪积扇前低平原区，主要包括康仙庄乡、煎茶铺镇、东杨庄乡、王庄子乡；③ 山前冲洪积平原与古黄河冲积平原交接洼地区，主要包括信安镇、胜芳镇、堂二里镇、东段乡、信章办事处及扬芬港镇。
2.4.2生态保护红线区
霸州市生态保护红线面积为2.75km²，占全市国土面积的0.34%。本区域生态保护红线类型属于河滨岸带敏感脆弱区，集中分布在牤牛河、中亭河、大清河区域。
具体范围为：①中亭河北堤外堤脚外延26.7米区域，南小埝堤外堤脚外延8米区域；②牤牛河左右堤外堤脚外延8米区域；③大清河外堤脚以内区域。
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图2-3 霸州市各乡镇集中式饮用水水源地分布图
2.4.3风景名胜区
霸州市拥有李少春纪念馆（3A）、胜芳古镇（3A）、华夏民间收藏馆（3A）和益津书院4处名胜风景区。李少春纪念馆是一个集“名人纪念，艺术研究，旅游休闲”等为主要功能的文化设施；胜芳镇始建于2400年前的春秋末期，原为水乡，是我国北方著名的水旱码头，自古就有经商务工传统，精于商贾、善于理财的传统秉性和内在潜质一直延续至今；霸州博物馆为霸州文化名城建设中的地标性建筑之一，是一处集绿地园林、古钱标志、奇石湖景、灯饰于一体的充满现代动感的生态广场；益津书院始建于元至顺二年(公元1331年)，主体建筑占地面积1694平方米，为北方四合院联体结构，室宇宽敞，装修典雅，功能健全。门殿为砖砌基础，由全实木仿古材料构成。院中央镶嵌古霸州城微缩实景再现。四围回廊环绕，并由画家许鸿宾画室、书画家韩文来画室和其它书画创作室等20多个艺术活动室组成。
2.5水环境质量状况
霸州的经济结构以民营经济为主，形成金属加工、玻璃加工、木材加工三大产业集群，主要产业粗放发展，部分污水未经有效处理直接排放，加上城镇及农村生活污水就近排放，对河道水质产生不良影响，主要河流水质受到污染，多为V类或劣V类。

主要污染原因包括：
（1）工业污染

霸州地区工业污染源主要为涉酸企业和钢铁企业，偷排漏排现象严重。目前霸州市还存在较多的电镀厂，大多为私人作坊式生产模式，废水产生量虽然较少，但浓度较高，未经处理直接排入周边河道，直接影响周边河流水质。
（2）生活污染

目前霸州总人口约65万人，镇区人口约20万，年产生污水量达3000万吨。目前，市域内污水收集率较低，大量生活污水直排入河道，己明显影响河道水质。生活垃圾在河道内随处倾倒，造成河道堵塞，水体流动不畅，形成死沟水塘，水质受到污染。

（3）畜禽养殖污染

据统计，霸州地区有几百家养猪场，养殖规模为30-50头，也有相当数量的养牛厂，养殖规模约50头。这些小型的畜禽养殖场均未建畜禽粪便、废水收集处理设施，畜禽粪便及棚舍的地面冲洗废水直接向水体倾倒和排放，使河道水质进一步恶化。

（4）水系不畅导致河道自净能力削弱

牤牛河等多条主要河流基本己为死水，大清河等其它河道通过涵闸引水，但引水次数较少，水量偏少，造成中亭河、牤牛河、新河等主要通道不能实现贯通，河道的自净能力逐步丧失，使河道淤泥堆积加重、河床抬高，导致河道污染呈恶性循环趋势。
3污染源分析

3.1用水体制

3.1.1用水指标确定

根据《城市给水工程规划规范》(GB50282-2016)和《河北省用水定额》(DB13/T 1161-2016)，霸州市中心城区居民综合生活用水量指标取200L/人•d，中心镇居民综合生活用水量指标取170 L/人•d。
根据《镇(乡)村给水工程技术规程》，同时根据《河北省用水定额》及根据现场调研各镇用水现状，进行中心村、基层村综合用水量指标选取（表3-1）。

表3-1农村用水指标

	序号
	城镇等级
	用水量指标（万m³/万p.d）

	
	
	近期（2020年）
	远期（2025年）
	备注

	1
	中心镇
	0.17
	0.20
	——

	2
	中心村
	0.20
	0.25
	——

	3
	基层村
	0.136
	0.182
	——

	4
	
	0.068
	0.136
	无小作坊和企业的基层村


3.1.2需水量预测

2020年全市农村常住人口103万人，规划日用水量18.41万m3 /d。其中：中心城区总人口65万人，规划日用水量13.0万m3 /d；中心镇总人口13.1万人，规划日用水量2.23万m3 /d；中心村总人口6.6万人，规划日用水量1.32万m3 /d；基层村总人口18.3万人，规划日用水量1.87万m3 /d 。

2025年全市常住人口113万人，规划日用水量26.03万m3 /d。其中：中心城区总人口75万人，规划日用水量8.75万m3 /d；中心镇总人口15.05万人，规划日用水量3.01万m3 /d；中心村总人口6.95万人，规划日用水量1.74万m3 /d；基层村总人口15.9万人，规划日用水量2.53万m3 /d 。霸州规划人口和日用水量情况见表3-2所示。
表3-2 霸州规划人口和日用水量情况
	等级
	名称
	规划人口数（万人）
	用水量（万m³/d）

	
	
	2020年
	2025年
	2020年
	2025年

	中心城区
	益津城区
	29
	37
	5.8
	9.25

	
	胜芳城区
	36
	38
	7.2
	9.5

	
	合计
	65
	75
	13
	18.75

	中心镇
	南孟镇
	0.9
	0.95
	0.153
	0.19

	
	煎茶铺镇
	2.1
	2.3
	0.357
	0.46

	
	信安镇
	3.3
	3.65
	0.561
	0.73

	
	堂二里镇
	2.8
	3.15
	0.476
	0.63

	
	扬芬港镇
	4
	5
	0.68
	1

	
	合计
	13.1
	15.05
	2.23
	3.01

	中心村
	辛店
	0.9
	0.95
	0.18
	0.2375

	
	康仙庄
	1.4
	1.45
	0.28
	0.3625

	
	东杨庄
	1
	1.25
	0.2
	0.3125

	
	王庄子
	1.4
	1.45
	0.28
	0.3625

	
	老堤
	1.7
	1.85
	0.34
	0.4625

	
	岔河集
	0.1
	——
	0.02
	　

	
	东段
	0.1
	——
	0.02
	　

	
	合计
	6.6
	6.95
	1.32
	1.74

	基层村
	
	18.3
	15.9
	1.87
	2.53

	总计
	103
	112.9
	18.41
	26.03


3.2排水情况

3.2.1排水管网建设情况
（1）管网建设情况
①中心城区
霸州市目前已建排水管网主要位于益津城区和胜芳城区。益津城区现状排水系统为合流制，排水管道覆盖率80%左右，无管道覆盖区域大多为棚户改造村，所收集生活污水部分输送至霸州市污水处理厂进行处理，部分直排牤牛河。胜芳城区现状排水系统也为合流制，排水管网覆盖率75%左右，此外还有部分方沟和明渠，排水系统基本己覆盖整个建成区。城区周边村庄均为管网空白村。

②中心镇
霸州市中心镇包括南孟镇、信安镇、扬芬港镇、煎茶铺镇和堂二里镇。
南孟镇辖区内共26个村庄，通过美丽乡村工程的实施，己有21个村庄实现污水管网全覆盖，另外5个村(南孟村、金各庄、披甲营、罗卜营、田各庄)及南孟镇镇区涉及到棚户区改造，目前没有敷设排水管网，也没有污水处理设施，污水以散排的形式排入临近河道。

信安镇目前仅在镇区11个村街敷设有管网，为雨污合流制管道。镇区外除杨各庄村敷设有管网外，其他村均为污水管网空白村。

扬芬港镇现状排水体制为雨污合流制，除镇区有少量管网外，其他村街基本无排水，大量污水通过散排形式进入坑塘或河道。
煎茶铺镇和堂二里镇目前均为排水管网空白村。
③中心村
霸州市中心村包括岔河集乡、康仙庄镇、东杨庄乡、王庄子镇和东段乡，共计74个村，污水管网覆盖率极低，大量污水通过自然散排形式进入坑塘，导致坑塘严重污染，居民居住环境恶劣。
④基层村
霸州市大多数基层村尚未形成完整的排水系统。排水多为散排形式，部分村沿道路两侧修建有排污明渠，渠道内垃圾淤积是有发生，造成沟渠排水不畅。雨季或是污水排放量较大时，污水得不到及时疏导便沿路面或居民房屋脚向低洼处溢流，最终流入村坑塘，部分滞留在村落低洼处。
表3-3列出了全市现状排水管道情况。
表3-3霸州市各乡镇排水管网建设情况
	编号
	乡镇
	污水收集排放方式
	管线长度（km）
	管径（mm）

	1
	霸州镇
	部分排入管网，部分排入坑塘
	49.8
	d500

	2
	开发区
	自然排放
	19.7
	d100-d600

	3
	城区办
	部分排入管网，部分自然排放。
	28.0
	d300-d600

	4
	胜芳镇
	部分排入管网，部分排入明渠或暗渠。
	95.8
	d300

	5
	南孟镇
	部分排入管网，部分排入明渠或暗渠。
	106.9
	d100-d1200

	6
	煎茶铺镇
	部分排入管网，部分自然排放
	25.1
	d500-d600

	7
	信安镇
	部分排入管网，部分自然排放
	83.1
	d600-d1500

	8
	堂二里镇
	部分排入管网，部分自然排放
	13.2
	d500-d800

	9
	扬芬港镇
	部分排入管网，部分自然排放
	28.8
	d400-d1500

	10
	辛章办
	部分排入管网，部分自然排放
	33.9
	d500-d1500

	11
	岔河集
	部分排入管网，部分自然排放
	5.7
	d400-d600

	12
	东段乡
	部分排入管网，部分自然排放
	14.0
	d300-d600

	13
	东杨庄
	部分排入管网，部分自然排放
	28.6
	d300-d1000

	14
	康仙庄
	部分排入管网，部分自然排放
	3.7
	d800

	15
	王庄子
	部分排入管网，部分自然排放
	15.7
	d500-d1000

	合计
	
	552.0
	


（2）目前存在的主要问题

目前全市农村生活污水收集处理率较低。在全部324个村庄中，有166个村为排水管网空白村，污水自然散排的村街比例率达到90%，特别是两个主城区以外的管网空白乡镇和村街，大量污水未经处理直接排入河道和坑塘，导致村庄内坑塘及周边河道污染严重，严重影响了周边居民的生活环境。
排水多为散排形式，部分村沿道路两侧修建有排污明渠，渠道内垃圾淤积是有发生，造成沟渠排水不畅。雨季或是污水排放量较大时，污水得不到及时疏导便沿路面或居民房屋脚向低洼处溢流，最终流入村坑塘，部分滞留在村落低洼处。
3.2.2农户改厕普及情况

（1）全市各乡镇农村改厕完成情况
对全市14个乡镇324个村庄农户户厕情况进行统计，各乡镇农户改厕情况进行调查结果汇总于表3-4中，已建厕所完好98.5%。
表3-4 全市各乡镇农村改厕完成情况
	序号
	乡镇名称
	农户总户数（户）
	已完成改厕数（座）
	改厕率（%）

	1
	开发区
	7388
	1031
	13.96 

	2
	信安镇
	7831
	4203
	53.67 

	3
	堂二里镇
	7871
	1820
	23.12 

	4
	康仙庄镇
	11995
	4329
	36.09 

	5
	煎茶铺镇
	11217
	3796
	33.84 

	6
	胜芳镇
	5924
	274
	4.63 

	7
	王庄子镇
	8317
	3497
	42.05 

	8
	南孟镇
	7821
	3955
	50.57 

	9
	霸州镇
	11347
	2511
	22.13 

	10
	扬芬港镇
	10642
	388
	3.65 

	11
	东段乡
	5758
	1346
	23.38 

	12
	岔河集乡
	5648
	1866
	33.04 

	13
	东杨庄乡
	5670
	2135
	37.65 

	14
	辛章办事处
	4837
	1506
	31.14 

	合计
	
	112266
	32657
	29.09 


从表3-4中数据看，霸州市农户改厕情况总体比例比较低，仅有29.09%，低于全国水平。相比较而言，信安镇和南孟镇，农户改厕率超过了50%，是霸州市改厕工作做得比较领先的两个乡镇。
目前，煎茶铺镇的王坟村、沙窝村、元里村，以及堂二里镇的王圈村、义和庄村、胡家岗村，共6个村100%完成了全村农户的户厕改造，
此外，达到80%以上改厕率的村子列于表3-5中。
表3-5 户厕改造达到80%以上的农村名单
	序号
	乡镇名称
	村数量
	村庄名

	1
	信安镇
	1
	红强街

	2
	康仙庄镇
	2
	西楼、北邱庄

	3
	煎茶铺镇
	2
	西煎、东二

	4
	王庄子镇
	1
	任庄子村

	5
	南孟镇
	8
	东头村，崔各庄、沈家营村、东坨村、扩大村、塔上村、圈子村、中北岸村

	6
	霸州镇
	2
	刘村、太平庄

	7
	东段乡
	1
	何家堡村、

	8
	岔河集乡
	3
	钱庄、曹庄、张庄

	9
	东杨庄乡
	1
	刘南庄

	10
	辛章办事处
	2
	辛五村、王家岗

	合计
	10
	23
	


（2）主要采用的卫生厕所类型
各种类型卫生厕所的采用情况，统计结果列于表3-5中。从表3-6数据看，完整下水道式卫生厕所是霸州市农户采用最多的厕所形式，然后是双瓮漏斗式、三格化粪池式。
表3-6各种形式卫生厕所的使用情况
	卫生厕所种类
	三格化粪池式
	双瓮漏斗式
	三联沼气池式　
	粪尿分集式　
	完整下水道式　
	双坑交替式
	其他

	建设数量（座）
	9976
	15531
	0
	0
	35744
	217
	13596

	比例（%）
	13.29 
	20.69 
	0.00 
	0.00 
	47.62 
	0.29 
	18.11 


3.2.3农村生活污水处理设施建设和运行现状

（1）全市各乡镇农村生活污水处理设施建设情况
目前，全市域15个乡镇共建成城市污水处理厂5座（霸州市污水处理厂、经济开发区污水处理厂、胜芳第一污水处理厂、胜芳第二污水处理厂、霸州东段污水处理厂）、城镇污水处理厂3座（东段污水处理厂、信安污水处理厂和杨芬港污水处理厂）和村落污水处理设施46座（表3-7）。
位于辛何路东侧区域的新章村、北柳村、王家岗及策城村污水经管道收集后通过现状合流管道排入胜芳开发区污水处理厂，处理达标后排入中亭河。
46座村落污水处理设施的污水处理工艺均为MBR工艺，服务人口64713人，设计处理能力4690m3/d，目前全部正常运行，还有4座污水处理设施正在建设中。但是，大多数村落污水收集系统管网入户率很低，部分村落没有实施接户工程，使得污水处理站的污水处理负荷普遍低于设计水平。

表 3-7霸州市现有农村生活污水处理站建设运行情况统计表

	序号
	乡镇
	村街
	人口
（人）
	处理工艺
	建成时间
	设计能力
（m³/d）
	是否运行
	出水标准

	1
	信安镇
	杨各庄
	1416
	MBR
	2014年
	200
	是
	一级A标准

	2
	南孟镇
	东坨村
	1200
	MBR
	2015年
	200
	是
	一级A标准

	3
	南孟镇
	中岸
	760
	MBR
	2016年
	38
	是
	一级A标准

	4
	南孟镇
	西岸
	780
	MBR
	2016年
	39
	是
	一级A标准

	5
	南孟镇
	和平村
	1222
	MBR
	2016年
	61
	是
	一级A标准

	6
	南孟镇
	扩大村
	1126
	MBR
	2016年
	56
	是
	一级A标准

	7
	南孟镇
	宋村
	1139
	MBR
	2016年
	57
	是
	一级A标准

	8
	南孟镇
	沈家营
	930
	MBR
	2016年
	46
	是
	一级A标准

	9
	南孟镇
	西坨村
	823
	MBR
	2016年
	41
	是
	一级A标准

	10
	南孟镇
	安家营
	360
	MBR
	2016年
	18
	是
	一级A标准

	11
	南孟镇
	东头
	600
	MBR
	2016年
	30
	是
	一级A标准

	12
	南孟镇
	西头
	271
	MBR
	2016年
	14
	是
	一级A标准

	13
	南孟镇
	崔各庄
	468
	MBR
	2016年
	23
	是
	一级A标准

	14
	南孟镇
	王村
	1050
	MBR
	2016年
	53
	是
	一级A标准

	15
	南孟镇
	姜家营
	1010
	MBR
	2016年
	51
	是
	一级A标准

	16
	南孟镇
	圈子
	800
	MBR
	2016年
	40
	是
	一级A标准

	17
	南孟镇
	西粉营村
	1980
	MBR
	2017年
	140
	是
	一级A标准

	18
	南孟镇
	马坊村
	3000
	MBR
	2017年
	210
	是
	一级A标准

	19
	南孟镇
	东粉营村
	580
	MBR
	2017年
	180
	是
	一级A标准
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	2000
	MBR
	2017年
	90
	是
	一级A标准

	20
	南孟镇
	李家营村
	1240
	MBR
	2017年
	90
	是
	一级A标准

	21
	南孟镇
	北落店村
	1240
	MBR
	2017年
	90
	是
	一级A标准

	22
	霸州镇
	塔上衬
	1500
	MBR
	2017年
	110
	是
	一级A标准

	23
	霸州镇
	牛业村
	1660
	MBR
	2016年
	83
	是
	一级A标准

	24
	霸州镇
	前卜庄
	1650
	MBR
	2016年
	83
	是
	一级A标准

	25
	霸州镇
	王伍房
	1500
	MBR
	2016年
	75
	是
	一级A标准

	26
	霸州镇
	营上村
	700
	MBR
	2016年
	35
	是
	一级A标准

	27
	霸州镇
	刘村
	318
	MBR
	2016年
	16
	是
	一级A标准

	28
	霸州镇
	太保庄
	1243
	MBR
	2016年
	62
	是
	一级A标准

	29
	扬芬港镇
	张家堡
	2280
	MBR
	2016年
	114
	是
	一级A标准

	30
	扬芬港镇
	小庙村
	1200
	MBR
	2017年
	90
	是
	一级A标准

	31
	扬芬港镇
	丁家铺村
	660
	MBR
	2017年
	50
	是
	一级A标准

	32
	康仙庄
	中豪村
	600
	MBR
	2016年
	30
	是
	一级A标准

	33
	康仙庄
	北壕村
	470
	MBR
	2016年
	24
	是
	一级A标准

	34
	康仙庄
	小安庄
	1300
	MBR
	2016年
	65
	是
	一级A标准

	35
	开发区
	西陶
	1391
	MBR
	2016年
	70
	是
	一级A标准

	36
	开发区
	郭家务
	264
	MBR
	2016年
	18
	是
	一级A标准

	37
	开发区
	任水村
	1572
	MBR
	2016年
	78
	是
	一级A标准

	38
	开发区
	李庄
	1300
	MBR
	2016年
	65
	是
	一级A标准

	39
	东杨庄
	王坊
	2000
	MBR
	2016年
	100
	是
	一级A标准

	40
	东杨庄
	下坊
	2600
	MBR
	2016年
	130
	是
	一级A标准

	41
	东杨庄
	黄庄子
	1700
	MBR
	2016年
	85
	是
	一级A标准

	42
	煎茶铺
	元里
	1605
	MBR
	2016年
	80
	是
	一级A标准

	43
	煎茶铺
	西煎中煎
	3225
	MBR
	2016年
	161
	是
	一级A标准

	44
	煎茶铺
	东一二三
	3780
	MBR
	2016年
	189
	是
	一级A标准

	45
	王庄子镇
	王圪垯村
	6200
	MBR
	2017年
	600
	是
	一级A标准

	46
	王庄子镇
	王圪垯村
	
	MBR
	2017年
	600
	是
	一级A标准

	47
	王庄子镇
	王庄子村
	7890
	MBR
	在建
	800
	--
	一级A标准

	48
	王庄子镇
	王泊村
	7450
	MBR
	在建
	800
	--
	一级A标准

	49
	胜芳镇
	石沟村
	8088
	MBR
	在建
	600
	--
	一级A标准

	50
	胜芳镇
	崔庄子
	11000
	MBR
	在建
	600
	--
	一级A标准

	总计
	　
	　
	99141
	　
	　
	7490
	　
	　


此外，王庄子镇王庄子村和王泊村、胜芳镇石沟村和崔庄子村正在建设农村一体化污水处理站，南北楼计划建设一座农村一体化污水处理站，均由镇政府组织设计施工。
（6）目前存在的主要问题
农村生活污水处理率仍需进一步提高，同时污水处理站布局与农村生活污水产生量不完全匹配，需进一步扩增农村污水处理能力，并对现有污水处理站的规划布局进行优化调整。

农村污水处理站的运行维护需要专业技术人员来进行，乡镇目前这类人才非常缺乏，主要通过采用信息化管理方式提高对专业人才技术服务能力的充分利用，提高农村污水处理设施的运行管理水平。
3.3污染负荷量预测

3.3.1预测方法
（1）方法概述
首先，根据村庄生活用水量、污水排放量和主要污染物浓度等实地调查结果，确定农村人均生活污水排放量和污水水质状况，估算污水治理规模和主要污染物负荷量。原则上应根据实际监测值进行校核分析。对无实际监测值的，参考《农村生活污水处理工程技术标准》(GB/T 51347)和地方农村生活污水处理技术规范、污染源普查等相关数据。

本工程结合《霸州市城乡总体规划》(2013-2030)、及现状调研资料的实际情况，霸州市域农村污水量预测采用单位人口综合用水量指标法进行计算。
（2）综合用水量指标
根据《霸州市城乡总体规划》02013-2030)，《镇(乡)村给水工程技术规程》C CJJ123-2008 )，结合实际调研情况，确定霸州市域内乡镇、中心村及基层村综合用水量指标如表3-1所示。结合实际调研情况，同时根据《镇(乡)村给水工程技术规程》(CJJ I 23-2008)对于无牲畜、小作坊及村街企业的基层村综合用水量指标，确定为近期(2020年)为年0.063(万m3/万p.d)，远期(2025年)为0. 0.075 (万m3/万p.d)。
（3）排放系数

根据《城市排水工程规划规范》，结合各乡镇村居民生活用水特点和人口规模，得出霸州市农村生活污水排放系数，见表3-8。
表3-8 镇村生活污水排放系数表
	序号
	城镇等级
	排放污水系数
	日变化系数

	1
	中心镇
	0.8
	1.4

	2
	中心村
	0.8
	1.5

	3
	基层村
	0.8
	1.5


3.3.2污水量预测

规划2025年全市域农村生活污水总量5.66万m3 /d。其中中心镇3.05万m3 /d，中心村0.79万m3 /d；基层村1.82万m3 /d。中心镇、中心村和基层村的远期污水量预测见表3-9。
表3-9 镇村生活污水排放排放量预测
	一、中心镇污水量预测（万m3 /d）

	序号
	镇名称
	远期水量
	序号
	镇名称
	远期水量
	序号
	镇名称
	远期水量

	1
	南孟镇
	0.40
	3
	信安镇
	1.00
	5
	扬芬港镇
	0.80

	2
	煎茶铺镇
	0.35
	4
	堂二里镇
	0.50
	合计
	3.05

	二、中心村污水量预测（万m3 /d）

	序号
	村名称
	远期水量
	序号
	村名称
	远期水量
	序号
	村名称
	远期水量

	1
	辛店
	0.11
	3
	东杨庄
	0.15
	5
	老堤
	0.21

	2
	康辛庄
	0.16
	4
	王庄子
	0.16
	合计
	0.79

	三、基层村污水量预测（m3 /d）
1、霸州镇

	序号
	村名称
	远期水量
	序号
	村名称
	远期水量
	序号
	村名称
	远期水量

	1
	武将台
	147.75
	7
	刘村
	23.85
	13
	郝庄伙
	42

	2
	南张庄
	131.25
	8
	摆渡口
	64.5
	14
	臧庄伙
	3.75

	3
	寨上
	72.75
	9
	张各庄
	75
	15
	善来营
	4.88

	4
	梁庄
	68.25
	10
	赵家庄
	112.5
	16
	牛岗
	141.75

	5
	王各庄
	67.5
	11
	渔津洼
	127.5
	
	
	

	6
	纸房头
	103.2
	12
	牛庄伙
	48.75
	小计
	1235.18

	2、康仙庄乡

	序号
	村名称
	远期水量
	序号
	村名称
	远期水量
	序号
	村名称
	远期水量

	1
	栲栲圈
	208.73
	9
	高各庄
	197.4
	17
	大安庄
	19.65

	2
	徐各庄
	83.1
	10
	薛各庄
	86.48
	18
	小安庄
	105.68

	3
	渔厂
	93.38
	11
	大各庄
	189.15
	19
	石城一
	123.38

	4
	东王庄
	114.3
	12
	后屯
	31.28
	20
	石城二
	99.75

	5
	大辛庄
	115.13
	13
	北邱庄
	52.2
	21
	石城三
	166.13

	6
	小辛庄
	117.08
	14
	西沙城北
	68.4
	22
	撒袋营
	238.5

	7
	前营
	65.1
	15
	西沙城南
	66.83
	
	
	

	8
	后营
	207.38
	16
	东沙城
	95.25
	小计
	2544.28

	3、信安镇

	序号
	村名称
	远期水量
	序号
	村名称
	远期水量
	序号
	村名称
	远期水量

	1
	高桥
	112.5
	2
	杨各庄
	37.5
	3
	菜园
	37.5

	
	
	
	
	
	
	小计
	187.5

	4、东段乡

	序号
	村名称
	远期水量
	序号
	村名称
	远期水量
	序号
	村名称
	远期水量

	1
	徐柳
	110.25
	3
	夏柳
	15.83
	5
	马家堡
	169.73

	2
	西柳
	43.28
	4
	崔家堡
	42.23
	小计
	381.32

	5、扬芬港镇

	序号
	村名称
	远期水量
	序号
	村名称
	远期水量
	序号
	村名称
	远期水量

	1
	阙里墅
	1156.26
	7
	蔡家堡
	68.88
	13
	樊李杨 
	386.93

	2
	赵家柳
	117.3
	8
	肖家堡
	248.33
	14
	褚东
	514.19

	3
	辛立庄
	329.91
	9
	张家堡
	104.06
	15
	褚西
	429.66

	4
	小庙
	76.91
	10
	许家堡
	284.55
	16
	北王家堡
	84.6

	5
	丁家堡
	102.38
	11
	大汪庄
	78.49
	17
	于家堡
	69.6

	6
	南王家堡
	67.8
	12
	东寨上
	288.33
	18
	陈家堡
	62.7

	
	
	
	
	
	
	小计
	4470.88

	6、堂二里镇

	序号
	村名称
	远期水量
	序号
	村名称
	远期水量
	序号
	村名称
	远期水量

	1
	北董家堡
	54.83
	8
	  宗家柳  
	689.78
	15
	三下场 
	14.93

	2
	小王场
	12.53
	9
	小湾
	29.96
	16
	四合堡
	25.54

	3
	胡家岗
	20.18
	10
	黄家堡
	28.88
	17
	尹华山
	110.25

	4
	义和庄
	28.69
	11
	东庄
	22.76
	18
	丰林村
	226.3

	5
	五家张
	56.25
	12
	格达
	91.35
	19
	王场
	199.9

	6
	小韩家堡
	27.86
	13
	王圈
	48.34
	
	
	

	7
	大韩家堡
	29.51
	14
	四间房
	68.1
	小计
	1785.94

	7、东杨庄乡

	序号
	村名称
	远期水量
	序号
	村名称
	远期水量
	序号
	村名称
	远期水量

	1
	王庄伙
	34.65
	5
	上坊
	122.85
	9
	黄庄子
	180.45

	2
	郭庄伙
	35.21
	6
	下坊
	97.43
	10
	滑庄子
	26.63

	3
	苑口
	31.28
	7
	刘南庄
	63.53
	11
	东庄
	16.61

	4
	陈庄伙
	86.63
	8
	邱庄子
	75.75
	小计
	771.02

	8、煎茶铺镇

	序号
	村名称
	远期水量
	序号
	村名称
	远期水量
	序号
	村名称
	远期水量

	1
	  王坟
	23.33
	8
	小高各庄
	37.05
	15
	郝青口
	99.45

	2
	南庄头
	177.15
	9
	中台山
	163.2
	16
	平口
	147

	3
	白坟
	76.28
	10
	大台山
	57.9
	17
	花桑木
	45.45

	4
	高村
	28.5
	11
	西台山
	190.5
	18
	十间房
	109.88

	5
	前两间房
	90.15
	12
	河东
	55.73
	19
	后两间房
	213.38

	6
	七间房
	47.25
	13
	田青口
	105.98
	
	
	

	7
	大高各庄
	227.1
	14
	王青口
	56.7
	小计
	1951.98

	9、南孟镇

	序号
	村名称
	远期水量
	序号
	村名称
	远期水量
	序号
	村名称
	远期水量

	1
	东头村 
	184.58
	7
	王村
	69.23
	13
	披甲营  
	523.1

	2
	西头村
	
	8
	姜家营
	75
	14
	安家营
	21.75

	3
	西北岸村
	
	9
	塔上
	112.5
	15
	李家营
	176.18

	4
	中北岸村
	
	10
	沈家营
	69.75
	16
	崔各庄
	78.45

	5
	宋村
	93.75
	11
	东坨村
	90
	17
	马坊
	225

	6
	北落店
	93
	12
	西坨村
	66
	小计
	1878.29

	10、王庄子乡

	序号
	村名称
	远期水量
	序号
	村名称
	远期水量
	序号
	村名称
	远期水量

	1
	任庄子
	476.48
	3
	靳家堡
	727.5
	5
	菡荚地
	72

	2
	王圪垯
	975
	4
	樊庄子
	172.5
	小计
	2423.48

	11、岔河集乡

	序号
	村名称
	远期水量
	序号
	村名称
	远期水量
	序号
	村名称
	远期水量

	1
	东柏林庄
	73.5
	5
	西下岔河
	90
	9
	杜岗
	55.13

	2
	西柏林庄
	97.5
	6
	东下岔河
	27.38
	10
	三奇
	54.38

	3
	后狄
	45
	7
	钱庄
	10.5
	
	
	

	4
	前狄
	52.5
	8
	宋营
	15
	小计
	520.89

	合计
	18150.76


3.3.3污水水质预测
考虑到农村污水处理厂（站）收水系统内污水均为为典型生活污水，加之目前运行的农村污水处理厂站较少，且无监测数据，故现阶段根据《给水排水设计手册》低浓度生活污水水质推荐数值及农村居民生活污水水质参考值，确定农村污水处理厂（站）设计进水水质，见表3-10。
表3-10 农村污水处理厂（站）设计进水水质（mg/L）
	指标
	CODCr 
	BOD5
	SS
	TN
	NH3-N
	TP

	数值
	300
	150
	250
	45
	35
	3


4污水治理规划
4.1规划原则
4.1.1基本原则
农村污水处理设施的建设模式和处理工艺，应遵循适宜的污染治理措施与资源利用相结合、工程措施与生态措施相结合、集中与分散相结合的原则，提高污水资源化利用水平，降低末端治理成本。包括：
（1）根据村庄地理区位、生态环境敏感程度、污水产排现状、经济发展水平等，科学确定农村生活污水治理方式。

（2）具备条件的城镇，可将周边村庄居民生活污水接入城镇污水管网，由城镇污水处理厂统一处理。

（3）人口集聚、无法纳入城镇污水管网的单个村庄或相邻村庄，可采取生活污水集中处理方式。通过联合建设集中处理设施及配套管网，实现区域统筹、共建共享。

（4）位置偏远、居住分散或地形地貌复杂的村庄，可采取生活污水分散处理方式。鼓励人口较少、污水产生量较少的地区，以卫生厕所改造为重点推进农村生活污水治理，在杜绝化粪池出水直排的基础上，就地就近实现资源化利用。

4.1.2排水分区划分原则
污水收集管网的布设，要遵循如下原则：
（1）符合总体规划的要求，并和其他单项工程规划相互协调。
（2）参照《室外排水设计规范》(GB 50014),《建筑给水排水设计规范》(GB 50015)等规范，结合农村实际设计污水收集系统，对不完善的管网进行改造，尽量实现雨污分流。

（3）优先采用顺坡就势等建设成本低、施工速度快的管道布设方式。结合村庄规划、地形标高、排水流向，按照接管短、埋深合理、尽可能利用重力自流的原则布置污水管道。对不能利用重力自流排水的地区，根据服务范围和处理设施位置确定提升设施的位置。

（4）综合考虑规划的地下设施、施工条件等因素，尽量减少拆迁量和对现有设施的破坏。
（5）干管及主干管的布局和埋深，尽可能使污水管道坡降与地面一致，既要考虑便于支管的接入和合理的坡降，又要避免因埋设太深带来的施工困难和工程投资的增大。污水管道尽可能沿道路的非机动车道、人行道或绿化带等进行布置，并尽量避免或减少穿越河道及其他障碍物。
（6）考虑远近期结合，合理安排工程建设时序，污水主干管按远期一次规划设计，管径按远期设计流量确定，主干管根据近、远期的发展，分段敷设。
（7）统筹改厕与污水收集处理。推行“厕所分户改造、污水集中处理”与单户粪污分散处理相结合的方式。采用水冲厕的地区，需配备化粪池，并对化粪池出水进行收集、利用和处理，根据污水产生量、利用情况和村庄布局，确定是否建设统一收集管网;采用旱厕的地区，结合实际，做好粪污利用和定期清理，避免粪污下渗和直排。

4.1.3污水处理技术优化
4.1.3.1优先选择技术
农村污水处理工艺选择，应根据村庄自然地理条件、居民分布、污水治理规模、排放标准、经济水平等因素，选择适宜当地的污水处理技术工艺。应遵循的原则如下：
（1）鼓励优先选择氮磷资源化与尾水利用的技术手段或途径。厕所粪污经过无害化处理后，可通过堆肥等方式，就地就近用于庭院绿化和农田灌溉等。

（2）可通过农田沟渠、塘堰等排灌系统生态化改造，栽种水生植物，建设植物隔离带等，对尾水进一步利用和净化。

（3）尽量采用低成本、低能耗、易维护、高效率的污水处理技术。有条件的地区，可采用人工湿地、氧化塘等无动力或微动力处理工艺。

（4）农家乐、农家院等农村餐饮服务点、民宿等需配备隔油池(器)，对污水进行预处理。

4.1.3.2出水排放要求

为加强对大清河流域水污染物排放的监督管理，减少污染物排放，改善大清河流域水环境质量，促进流域内环境、经济和社会可持续发展，结合大清河流域实际情况，河北省颁布了《大清河流域水污染物排放标准》（DB13/2795-2018）及《农村生活污水排放标准》（DB13/2171-2015）。
城镇污水处理厂（站）出水水质执行《大清河流域水污染物排放标准》（DB13/2795-2018）重点控制区排放限制标准，农村一体化污水处理站出水均排入生态坑塘，执行《农村生活污水排放标准》DB 13 /2171-2015一级A标准，见表4-1和表4-2。
表4-1 城镇污水处理厂（站）出水排放限制标准
	水质指标
	CODCr
	BOD5
	TN
	NH3-N
	TP

	出水水质（mg/L）
	30
	6
	15
	1.5（2.5）
	0.3


表4-2 农村生活污水处理站出水排放限值
	水质指标
	CODCr
	BOD5
	SS
	TN
	NH4+-N
	TP(以P计)

	出水水质(mg/L)
	50
	10
	10
	15
	≤5(8) *
	0.5


注：* 括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

4.1.3.3污泥处理方法
①统筹农村生活污水与污泥、粪污、隔油栅渣等固体废物处理处置。参考《农村生活污水处理工程技术标准》(GB/T 51347)，对污水处理中产生的污泥等固体废物，采用自然干化、堆肥等方式，也可采用与农村固体有机物协同处理或进入市政系统与市政污泥一并处理。

②鼓励对固体废物进行资源化利用。参考《农用污泥污染物控制标准》(GB 4284),《城镇污水处理厂污泥处置园林绿化用泥质》(GB/T 23486)等相关要求，对满足标准的固体废物，就近利用。

4.1.4设施建设选址要求
（1）农村生活污水处理设施的布局要符合县域总体规划、乡镇总体规划、村庄规划，城镇污水处理设施建设、乡村旅游、中小流域综合治理等相关规划，以及生态保护红线、水功能区划、水环境功能区划和近岸海域环境功能区划等的要求；
（2）新建农村生活污水处理设施的选址，应符合符合国家和地方关于用地、供电、防洪、防雷、防灾等方面的要求；
（3）位于地震、湿陷性黄土、膨胀土、多年冻土以及其他特殊地区的，应符合相关标准规定；
（4）考虑污水资源化利用的便利性，不对居民生产生活造成影响。

4.1.5改厕原则
结合当地具体情况，从卫健委推荐的6种卫生厕所模式中选择适宜卫生厕所类型，统筹改厕与污水收集处理。推行"厕所分户改造、污水集中处理"与单户粪污分散处理相结合的方式。采用水冲厕的地区，需配备化粪池，并对化粪池出水进行收集、利用和处理，根据污水产生量、利用情况和村庄布局，确定是否建设统一收集管网；采用旱厕的地区，结合实际，做好粪污利用和定期清理，避免粪污下渗和直排。
4.2重点治理区域
霸州市流域面积50平方公里以上的河道共21条，分别是大清河、赵王新河、中亭河、牤牛河、雄固霸新河、百米渠、龙江渠、堂澜干渠、清北干渠、王泊干渠、龙门口干渠、五支渠、虹江河、永金渠、煎台干渠、王庄子干渠、六号路干渠、小庙干渠、蔡家堡干渠、中干渠、黄泥河，河流沿岸的181个村庄为重点整治区域，特别是河流干支流附近污水及污染物排放量大、养殖密度高的村落。
重点整治区域村庄名录见附件1。
4.3排水分区
对霸州市域内的高铁、高速、河道等特殊位置及现场进行调研，结果见图4-1。
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图4-1 霸州市域高铁、高速、河道等设施位置示意图
霸州市域南北方向被龙江渠、津保高铁、中亭河分割，东西方向被京九铁路、牤牛河、白米渠、王伯干渠、小庙干渠等分割。根据这些难以穿越的位置，将霸州市域合理划分为18个污水系统，分别为1~18#污水系统，各污水系统按图4-2中色块区分。表4-3汇总了各乡镇所涉及排水分区情况。
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图4-2 霸州市域污水系统示意图
表4-3 霸州市排水分区划分
	序号
	名称
	污水分区
	排水管网总长（km）

	1
	城区办、霸州镇污水处理系统
	1#分区
	50.95

	2
	开发区、岔河集污水系统
	3#分区、4#分区
	127.35

	3
	霸州镇(津保高铁以南)污水系统
	5#分区、6#分区、9#分区及13分区(西部)
	92.65

	4
	胜芳镇污水系统
	2#分区、13#分区及16#分区
	111.68

	5
	辛章办污水系统
	2#分区的东侧部分
	44.57

	6
	南孟镇污水系统
	1#分区(北部田各庄、金各庄)、3#分区(东部)、及7#分区(西部)
	5.3

	7
	煎茶铺镇污水系统
	11#分区、12#分区
	95.26

	8
	信安镇污水系统
	14#分区
	52.37

	9
	堂二里镇污水系统
	15#分区、16#分区
	98.98

	10
	扬芬港镇污水系统
	17#分区、18#分区
	80.42

	11
	康仙庄镇污水系统
	7#分区、8#分区、10#分区
	118.79

	12
	东杨庄乡污水系统
	13#分区、12#分区
	65.44

	13
	王庄子镇污水系统
	13#分区、12#分区、2#分区(西南部)
	57.38

	14
	东段乡污水系统
	16#分区、2#分区
	65.26


各排水分区排水系统采用雨污分流制，污水收集管网建设工程内容和数量详细情况见附录2，总计规划建设污水收集管网1060km，新建污水提升泵站46个。
4.4污水处理设施规划
4.4.1城镇污水处理厂（站）
霸州市规划建设3座城镇污水处理厂和4座城镇污水处理站对部分区域的农村生活污水进行集中处理，见表4-4。城镇污水处理厂（站）出水水质执行《大清河流域水污染物排放标准》（DB13/2795-2018）重点控制区排放限制标准，
表4-4 新建城镇污水处理厂（站）汇总表
	序号
	名称
	远期规模（万m3/d）
	建设选址

	1
	开发区度假区污水处理厂
	0.8
	3#污水系统开发区北部

	2
	南孟污水处理厂
	0.4
	7#污水系统南孟镇

	3
	王庄子污水处理厂
	0.5
	13#污水系统王庄子镇

	4
	老堤村城镇污水处理站
	0.25
	5#污水系统霸州镇

	5
	赵家庄城镇污水处理站
	0.08
	6#污水系统霸州镇

	6
	平口村城镇污水处理站
	0.25
	12#污水系统煎茶铺镇南部

	7
	北崔家堡城镇污水处理站
	0.12
	15#污水系统堂二里北部


4.4.2农村一体化污水处理站
结合现状农村一体化污水处理站现状运行情况，对现状46座和在建4座农村污水处理站进行优化设置，以充分利用现状农村一体化污水处理站设施，节约投资。
对于未纳入城镇污水处理厂（站）进行集中处理的农村分散污水，根据污水收集系统分区，在全市农村规划建设农村一体化污水处理站40座，其中25座为现状设施，15座为现有设施迁建再利用，无需重新购置农村一体化污水处理设施。

现状农村一体化污水处理站采用MBR工艺，污水排放标准采用《农村生活污水排放标准》（DB13/2171-2015）一级A标准，满足霸州市对农村污水处理出水水质要求。出于对现有设备的充分利用，15座新建农村一体化污水处理站将继续采用MBR工艺，按照A2/O方式运行，实行同步除磷脱氮处理。
各乡镇农村一体化污水处理站地点、规模等详细情况见附录3。
4.4.3尾水坑塘生态修复设计
根据现状坑塘不同的地形特点，在尊重地形条件前提下，采取不同的水景形式，营造不同的水景特色。
充分利用乡土植物适应性强，能够在最短时间内形成稳定的植物群落特点。在此项目中，选用霸州当地的乡土植物，一方面在湿地周围及水中形成稳定的植物群落;另一方面，能体现霸州当地的特色植物景观，体现地域风情。

修复设计方案
尾水坑塘的生态修复设计包括三方面内容：
a.地形改造
根据坑塘现场调研，污水处理站尾水坑塘的驳岸坡度可分为一般和陡两大类。
对于坡度一般的驳岸，利用原有地形，驳岸不做调整。如果尾水坑塘面积较小，则对整个坑塘进行改造；如果尾水坑塘面积较大，则对出水口附近处的驳岸进行改造。先清理现状坑塘内及驳岸周边的碎石与垃圾，再对坑塘底泥清砖，驳岸采用放坡形式，坡比1:3，驳岸更换0.5m深的种植土，坡面种植挺水植物，从水位线向外种植5m宽，如果坑塘面积较大，只对出水口两边10米内的驳岸进行换土和种植绿化，如果坑塘面积较小，则对整个坑塘的驳岸进行换土和种植绿化。出水口位置的基础处理如下:素土夯实、200厚C15混凝土、浆砌毛石挡墙、出水口。图4-3为尾水坑塘面积较小，驳岸一般的现状坑塘改造图。

对于原有驳岸坡度较陡的尾水坑塘，在出水口附近的较陡驳岸进行削坡处理，使出水口处的驳岸呈现更加自然生态的驳岸形式。先清理现状坑塘内及驳岸周边的碎石与垃圾，再对坑塘底泥清般，再对现状驳岸进行削坡处理，削坡后驳岸坡比为1:2，驳岸更换0.5m深的种植土，坡面种植挺水植物，从水位线向外种植5m宽。如果坑塘面积较大，只对出水口两边10米内的驳岸进行换土和种植绿化，如果坑塘面积较小，则对整个坑塘的驳岸进行换土和种植绿化。出水口位置的基础处理如下：素土夯实、200厚C15混凝土、浆砌毛石挡墙、出水口。图4-4为尾水坑塘驳岸坡度较抖的现状坑塘改造图。
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（a）改造前的尾水坑塘
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（b）改造后的尾水坑塘
图4-3一般坡度尾水坑塘的改造效果
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（a）改造前的尾水坑塘
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（b）改造后的尾水坑塘
图4-4坡度较抖尾水坑塘的改造效果
b.铺装
坑塘范围内空间采用自然生态的铺装材料，其粗糙的质感更易与环境融为一体。先清理现状坑塘内及驳岸周边的碎石与垃圾，再对坑塘底泥清砖，驳岸采用放坡形式，坡比1:3，驳岸更换0.5m深的种植土，坡面种植挺水植物，从水位线向外种植5m宽，如果坑塘面积较大，只对出水口两边10米内的驳岸进行换土和种植绿化，如果坑塘面积较小，则对整个坑塘的驳岸进行换土和种植绿化。出水口位置的铺装处理如下:素土夯实、出水口、方钢结构架、栗色防腐木铺装。图4-5为尾水坑塘驳岸铺装的改造图。
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（a）改造前的尾水坑塘
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（b）改造后的尾水坑塘
图4-5尾水坑塘驳岸铺装的改造效果
c.植物设计
尾水坑塘种植的各类水生植物需兼具净水和观赏两大功能。形成丰富的植物空间序列，取得良好的生态效应和美学效应。
植物根据是否在水中生长，可以分为陆生、湿生和水生植物三类。陆生植物不能较长时间生长在水饱和的土壤中，湿生植物可阶段性生在在水饱和的土壤中，水生植物则需要长期在水饱和的土壤中或在水中生长。
对尾水坑塘驳岸上的陆生植物，采用“乔木-灌木-草坪”相结合的种植模式。这种种植模式能很好地维持植物群落的稳定性，也能大幅度提高叶面积指数和绿量指标，景观层次也最为丰富，群落郁闭度也比较高，能取得很高的综合生态效应。
对水生植物，生长在水中，在人的视平线以下，与水岸上的要素相融合，构成以水为主题的园林景观，水生植物要有合理的密度，不要拥塞。水中的倒影也同样是重要景观，从植物景观设计角度，植物配置时水面要有部分留白，形成优美的倒影景观。对于小水面来说，植物占水面的1/3-2/5为宜，与岸边景观相呼应，增加水面的观赏效果。

设计结果
本规划从保障尾水水质需要，对40座尾水坑塘进行生态修复，改造面积共计59480m2。
坑塘生态修复所适用的植物品种包括：
a.乔木:垂柳、毛白杨、枫杨、栗树、国槐、白蜡、元宝枫、银杏、构树、西府海棠、花石榴、木模、紫叶李、紫薇等。
b.灌木:大叶黄杨、金叶女贞、紫叶小巢、连翘、迎春、红王子锦带、金银木、珍珠梅、丁香、小龙柏等
c.地被:紫首蓓、醉浆草、紫莞、针茅、狼尾草、蛇毒、白三叶、玉答、金娃娃萱草等。
d.水生植物:荷花、香蒲、芦竹、芦苇、菱白、曹蒲、莺尾、千屈菜等。
尾水坑塘生态修复工程
现状污水站利旧尾水坑塘生态修复工程规划25项，见表4-5。迁建污水站尾水坑塘生态修复工程规划15项，见表4-6。
表4-5 现状污水站利旧尾水坑塘生态修复工程规划
	序号
	乡镇
	数量
	村  庄

	1
	南孟镇
	12
	东坨村、马坊村、中岸村、西岸村、宋村、沈家营村、西坨村、东头村、西头村、王村、家营村、北落店村

	2
	扬芬港镇
	3
	张家堡村、小庙村、丁家堡村

	3
	信安镇
	1
	杨各庄村

	4
	王庄子镇
	4
	王圪垯村（2处）、王庄子村、王泊村

	5
	胜芳镇
	1
	崔庄子村

	6
	霸州镇
	4
	前卜庄村、太保庄、营上村、石沟村

	7
	合计
	25
	　


表4-6 迁建污水站尾水坑塘生态修复工程规划
	序号
	乡镇
	数量
	村  庄

	1
	岔河集乡
	2
	下岔河村、摆渡口村

	2
	康仙庄镇
	1
	徐各庄村

	3
	开发区
	1
	赵一村

	4
	煎茶铺镇
	4
	田家口村、七间房村、白坟村、王坟村

	5
	胜芳镇
	2
	新村、中亭河以南

	6
	王庄子镇
	1
	菡荚地村

	7
	堂二里镇
	2
	小王场村、商家柳村

	8
	扬芬港镇
	2
	肖家堡村、于家堡村

	9
	合计
	15
	　


4.5农村改厕
（1）改厕数量
根据霸州市农村改厕工作规划目标，近期和远期的改厕数量见表4-7。
表4-7 霸州市农村近期和远期改厕规划
	序号
	乡镇名称
	近期规划（2020）
	远期规划（2025）

	1
	开发区
	5243
	0

	2
	信安镇
	2456
	1150

	3
	堂二里镇
	4862
	1189

	4
	康仙庄镇
	5546
	6401

	5
	煎茶铺镇
	5819
	1620

	6
	胜芳镇
	4154
	882

	7
	王庄子镇
	3779
	1241

	8
	南孟镇
	1235
	2418

	9
	霸州镇
	5589
	1637

	10
	扬芬港镇
	7916
	2190

	11
	东段乡
	3833
	863

	12
	岔河集乡
	2866
	862

	13
	东杨庄乡
	2722
	906

	14
	辛章办
	2461
	989

	合计
	
	58481
	22348


（2）改厕类型
根据各乡镇农村所处自然环境、资源和社会经济条件，结合已经改厕的实际应用效果，确定各村庄的改厕形式，汇总于表4-8中。
表4-8 霸州市农村近期和远期改厕规划
	序号
	乡镇名称
	推荐的无害化卫生厕所类型

	1
	开发区
	三格化粪池式

	2
	信安镇
	完整下水道式

	3
	堂二里镇
	双瓮漏斗式

	4
	康仙庄镇
	双瓮漏斗式

	5
	煎茶铺镇
	三格化粪池式、双瓮漏斗式、完整下水道式

	6
	胜芳镇
	三格化粪池式、完整下水道式

	7
	王庄子镇
	完整下水道式

	8
	南孟镇
	完整下水道式　

	9
	霸州镇
	完整下水道式　双瓮漏斗式

	10
	扬芬港镇
	三格化粪池式、完整下水道式

	11
	东段乡
	双瓮漏斗式、完整下水道式

	12
	岔河集乡
	三格化粪池式、双瓮漏斗式、完整下水道式

	13
	东杨庄乡
	完整下水道式

	14
	辛章办
	双瓮漏斗式、完整下水道式


5设施运行管理

5.1运维管理框架
（1）建立健全管理组织架构

按照设施运维管理目标，健全管理架构，落实各级管理职责，结合本地实际情况，探索建立以县级政府为责任主体、乡镇(街道)为管理主体、村级组织为落实主体、农户为受益主体、运维机构为服务主体的农村生活污水处理设施“五位一体”运维管理体系，见图5-1。
[image: image11.jpg]


 
图5-1五位一体运维管理框架图

（2）合理确定设施运维模式

根据县域面积、生活污水处理设施技术工艺和分布情况等，确定设施运维分区范围和管理模式。对城镇建成区周边的村庄，鼓励采用城乡一体化运维方式;对距离城市较远且布局集中的村庄，鼓励第三方运维机构，按片区托管或总承包的方式开展运维管理服务;对所处地区偏远、布局分散、运维技术水平要求不高的村庄，可采用自行运维方式。运维管理的设施应包括处理设施和配套管网系统，不宜拆分管理。

 （3）规范设施运维服务

参与农村生活污水处理设施运维的专业服务机构，应具备相应的专业服务能力。鼓励通过信息化手段提高运维管理效率和管理水平。

探索农户参与的新模式。接户井以内的户内管网宜由农户负责。接户井及以外的户外管网系统和处理设施宜由运维服务机构负责。有条件的地区，单户分散式污水处理设施运维宜由农户负责，并接受运维服务机构的指导服务。
建立设施维护管理制度。参考《农村生活污水处理工程技术标准》(GB/T 51347)要求，对农村生活污水管道及附属物做定期检修排查，定期清理处理设施且做好运维记录。

定期对乡镇、村庄和农户等参与污水处理设施运维的人员开展技术管理培训，提高规范化水平。
 （4）完善建设和运维机制

坚持以用为本、建管并重，在规划设计阶段统筹考虑工程建设和运行维护，做到同步设计、同步建设、同步落实。明确农村生活污水处理设施产权归属和运行维护责任单位，推动建立有制度、有标准、有队伍、有经费、有监督的运行维护管理机制。鼓励有条件的地区，探索建立污水处理受益农户付费制度，提高农户自觉参与的积极性。
（5）制定运维管理评价与考核体系

从出水达标率、设施正常运行情况、吨水运行成本等方面评价农村生活污水处理设施运行维护情况。评价结果可作为运维管理部门对运维机构服务质量考核依据之一。

5.2环境监管措施
（1）建立农村生活污水监测制度，加强对日处理能力20吨及以上的农村生活污水处理设施出水水质监测。区县无监测能力的可以委托有资质的单位开展监测工作。建立和完善管理台账，掌握县域农村生活污水处理设施分布和运行情况。
（2）结合地方农村生活污水处理设施水污染物排放标准，制定并执行县域农村生活污水处理设施运维管理工作考核办法。探索建立运维管理评价结果与运维经费及乡镇考核挂钩的奖惩机制，逐步提高运维效率。

5.3智慧管理平台建设
霸州市农村污水处理设施采用厂站网一体化智慧管理系统进行信息化管理，其建设内容包括监管中心、污水收集片区管理平台和运维养护站三部分组成。
（1）监管中心
监管中心是农村生活污水处理设施智慧管理平台的管控单元，可对污水处理设施实行数字化管理，并为每个污水分区内的污水调度提供数据和技术支撑，实现污水管网淤堵以及未知水进入管网的在线监测，其建设内容包括监管中心室设计工程、大屏拼接显示工程和计算机控制系统三部分。
依托GIS系统，污水处理厂、泵站、污水管网等重要设施可以在监管中心的大屏幕上统一展示，并提供查询、统计分析等功能，可查看污水设施的详细信息，如管线坐标、管线编号、管线高程、地面高程、埋深、管径、材料、长度等信息，以及污水处理厂站的出水水量、水质、达标率、瞬时流量等实时位置等数据。
（2）污水收集片区管理平台
霸州市河道、高铁、高速等地形地貌，将霸州市分为6个污水收集片区，各个片区内污水收集、处理、排放与相邻片区相对独立，每个污水收集片区设一个管理分平台，负责本污水收集片区内厂、站、闸、网的运营管理。

污水收集片区划分范围如表5-1所示。
表5-1 污水收集片区范围表
	序号
	名称
	负责范围

	1
	1#, 3#, 7#污水收集片区
	霸州市城区办事处、霸州市经济开发区、
南孟镇、康仙庄镇北部片区

	2
	4#, 5#, 6#, 8#, 9#,10#污水收集片区
	岔河集乡、霸州镇、康仙庄镇南部片区

	3
	13#污水收集片区
	东杨庄乡、王庄子镇、
胜芳镇(石沟一二三四村、南楼北楼)

	4
	11#, 12#, 14#污水收集片区
	煎茶铺镇、信安镇、
王庄子镇(王庄子村、王泊村)

	5
	2#, 16#污水收集片区
	胜芳镇、辛章办事处、东段乡

	6
	15#, 16#, 17#, 18#污水收集片区
	堂二里镇、扬芬港镇


（3）运维养护站
智慧管理平台上共设置了20个运维养护站，承担智慧管理平台的污水管理综合业务。每个运维养护站，包括以下一些系统：
①设施设备维修管理系统(无人值守站、闸)

污水综合业务系统建设包括设备档案管理、设备巡检管理、设备故障信息管理、大修任务管理、备件管理及统计分析。
②污水设施综合监管(子)系统

实现污水处理厂、泵站、截污闸、管网等在线运行数据的集成显示、图表展示、历史数据曲线展示、关键KPI指标实时监测点数据展示。在地图上直观显示各类排水设施关键KPI指标的实时在线运行信息，数据刷新时间与运行数据库同步。

③移动APP(子)系统

建设排水移动应用系统，并嵌入至管理单位已有的城管移动应用系统中，配合手持式移动巡检终端实现设施管理、实时监测、养护管理等移动应用功能，实现随时随地的办公，提高办公效率。
④群众热线(子)系统

建设群众热线管理系统，设置于厂站网一体化智慧监管中心。群众可通过该热线反应相关问题，然后由厂站网一体化智慧管理中心下发到各个管控平台进行处理，各平台再将处理结果反馈到监管中心。
⑤河道水系管理系统
本工程在监管中心、管理平台预留河道水系管理系统，以便远期接入。
智慧管理平台工程建设内容见附件4。

6工程估算与资金筹措

6.1工程估算

霸州市污水处理设施及配套管网工程全覆盖项目主要是解决市各乡镇(区、办)、村街及周边地区的污水收集集中处理问题，迅速提高城镇、村街环境综合治理的整体水平，提高人民生活条件和生态质量。涉及全市15个乡镇(区、办)、363个村庄，达到霸州全市污水处理设施及配套管网的全覆盖。
本工程估算总投资为197647.35万元，各分项预算见表6-1。
工程内容、规模及投资详情见附件5。
表6-1 霸州市农村污水治理专项投资估算
	序号
	项目
	预算

	1
	污水管网建设工程
	165162.42

	
	城镇污水处理厂（站）
	12083.22

	2
	农村一体化污水处理站
	443.52

	3
	尾水坑塘生态修复工程
	1169.07

	4
	农村改厕工程
	16165.80

	5
	智慧管理平台工程
	2623.12

	6
	合计
	197647.15


6.2资金筹措

（1）完善建设投入机制

坚持调动政府、农民和市场三方面积极性，建立“政府主导、农民主体、部门配合、社会资助、企业参与、市场运作”的建设机制。
（2）加大财政投入

积极申请国家和省有关农村生活污水处理专项资金，建设和谋划好中央水污染防治和农村环境整治专项资金项目库。县级要安排年度预算，加大农村生活污水治理投入力度。县级政府要统筹农村人居环境整治、农村环境综合整治、农村改厕、畜禽资源化利用、污水管网建设、清洁小流域建设、河湖整治等各级各专项资金，支持农村生活污水治理工作，采取上下结合、横向统筹的办法，打好政策资金“组合拳”。
（3）拓宽金融支持渠道

积极通过国家开发银行、农业发展银行等政策性金融机构在我市的分支机构，按照国家有关要求，为农村生活污水治理争取低息长期信贷支持。创新多样化抵质押担保模式，鼓励各类金融机构加大对县(市、区)的信贷支持力度，特别是在县域网点较多的农业银行、邮储银行、城市商业银行、农村信用社、村镇银行等要深入农村与企业和项目对接，在信贷投放计划安排上要向农村生活污水治理领域倾斜。
（4）充分发挥市场作用

积极谋划筛选一批符合条件的农村生活污水治理项目纳入PPP项目库，通过推介会、融资需求对接会、媒体网络等平台向社会推介。县政府在项目安排上优先支持通过特许经营等方式吸引社会资本参与农村污水处理设施项目，并落实奖补资金。引导有条件的地区将农村污水处理设施建设与特色产业、休闲农业、乡村旅游等产业发展有机结合，实现农村产业融合发展与环境改善互促互进。倡导新乡贤文化，以乡情乡愁为纽带吸引和凝聚各方人士支持农村生活污水治理。
（5）探索建立缴费制度

鼓励先行先试，在有条件的地区实行污水处理农户缴费制度保障运营单位获得合理收益，综合考虑污染防治形势、经济社会承受能力、农村居民意愿等因素，合理确定缴费水平和标准，建立财政补贴与农户缴费合理分摊机制。完善农村污水处理费用调整机制，建立上下游价格调整联动机制，价格调整不到位时，地方政府和具备条件的村集体可根据实际情况对运营单位给予合理补偿。
7保障措施

（1）加强组织领导
落实好各级党委和政府主体责任，强化“四级书记”特别是县乡村党组织书记抓落实责任。各级党委、政府和有关部门要进一步统一思想，提高认识，强化举措，将农村生活污水治理纳入河(湖)长制管理，层层压实各级河长监管责任。市级有关部门要密切协作配合，形成工作合力。农业农村局牵头做好改善农村人居环境相关工作，生态环境分局抓好农村生活污水治理监督检查工作，建设局、胜芳建设局负责镇政府驻地污水处理厂（站）覆盖范围内的生活污水治理;市农业农村局、市卫生健康委会同市生态环境局、市住建局，强化农村改厕与生活污水治理的有效衔接;市水务局将傍河村街纳入河长制一并管理;市发改委出台实施简化审批制度;市财政局加大资金支持。县级政府是农村生活污水治理的责任主体，做好项目落地、资金使用、推进实施、设施运维等工作，对实施效果负责。乡镇政府要做好具体组织实施工作。强化农村基层党组织领导核心地位，引导农村党员发挥先锋模范作用，带领村民参与农村生活污水治理。

（2）拓宽资金渠道
采取多元化的经费筹措模式，鼓励引导和支持企业、社会团体、个人等社会力量，积极参与建立运维资金长效保障机制。结合中央环保投资项目储备库建设要求，县域农村生活污水处理可捆绑作为单个项目纳入项目储备库，直接编制项目建议书和项目可行性研究报告。确保财公共政投入稳定增长，建立健全社会参与和群众自筹相结合的资金筹措机制;整合多渠道多项农村涉水财政资金。推广“以奖代补”政策、新农村生活污水治理“整体委托外包”方式。

（3）严格督察制度
实行农村生活污水治理责任制，将全市农村生活污水治理目标任务分解落实，加强日常工作调度，严格目标管理。制定农村生活污水治理工作考核评估标准和办法，定期对农村生活污水治理目标任务完成情况进行考核评估，评估结果向市政府报告，并以适当形式向社会公布。对工作不力、未能完成治理目标任务、建成后设施运行不正常的，对主要负责人实施约谈问责，对造成重大环境污染恶劣影响或责任事故的，依法依规严肃追究相关领导和责任人的责任。
（4）完善政策措施
抓紧出台调整完善土地出让收入使用范围、提高农业农村投入比例的政策性意见，所筹资金可重点安排用于农村生活污水治理。落实农村生活污水治理用电用地支持政策，保障农村生活污水处理设施用地需求，在国家政策允许范围内，对农村生活污水处理用电价格给予最大优惠。发改部门要对农村生活污水治理建设项目简化审批流程，减少审批环节，提高审批效率，降低建设成本，确保工程质量。严格按照法定的范围和规模标准进行招投标，未达到法定规模标准的小型项目，监管部门不得强制项目建设单位履行招投标程序。财政部门要按规定程序办理资金拨付手续，根据项目建设进度及时落实资金。
（5）强化科技支撑
借力京津智力资源，加强对农村污水处理新技术、新工艺、新设备的引进试验示范推广应用。针对坝上坝下等不同地域气候环境差异特点，分类制定农村污水治理技术导则，优化技术方案。加强农村污水处理项目建设和运行管理人员技术培训，组织高等院校、科研机构和企业协会等，以提高农村污水治理水平为导向，对农村生活污水治理关键技术进行攻关。加快培育设施建设运行维护等方面的技术和管理人才。加大实用技术推广力度，加快推进农村污水治理科研成果转化，筛选出农村生活污水治理等实用技术目录。通过宽城试点示范等，推广农村环保实用技术与装备，探索和创新适用于农村地区的生活污水治理技术模式。
（6）引导全民参与
从各地实际出发，尊重农民历史形成的居住现状和习惯，把群众认同、群众参与、群众满意作为基本要求，引导农民群众投工投劳。充分发挥农村基层党组织核心作用和党员带头作用，带领农民群众提高环保意识，节约用水，通过投工投劳、积极出资、出主意、想办法等方式，全程参与农村生活污水治理规划、建设、运营、管理，发挥村民的参与权、主动权、监督权和决策权，依靠群众的力量和智慧参与建设美丽生活环境。在农村中小学教育加强环保知识宣传和教育，把环保行为融入到学生的日常行为之中，并通过孩子带动家庭和整个社会，从而切实提高农民群体的环保意识，营造保护环境、人人有责的良好社会氛围。
附件：
1.农村生活污水重点治理区域村庄名单
	序号
	乡镇名称
	数量
	村庄名称

	1
	胜芳镇
	6
	崔庄子、东方街、巨华街、石沟一村、向阳街、幸福街

	2
	霸州镇
	32
	摆渡口、城一、城三、东一、东二、东三、东四、东五、东六、东七、东八、东九、关王堂、花车店、老堤、刘村、牛岗、牛业庄、前卜庄、桑园、善来营、太保庄、王各庄、王铁脸、王伍房、维民坊、营上、渔津洼、张岗、张各庄、赵家庄、纸坊头

	3
	南孟镇
	18
	北落店、东粉、东头、东坨、和平、姜家营、金各庄、扩大、罗卜营、南孟、披甲营、宋村、塔上、田各庄、王村、西粉、西头、西坨

	4
	煎茶铺镇
	22
	大高各庄、大宁口、大台山、高村、河东、后两间、胡各庄、花桑木、济闵庄、南庄头、平口、七间房、前两间、十间房、王坟、西煎、西台山、小高各庄、永兴庄、赵各庄、中煎、中台山

	5
	信安镇
	11
	爱国街、高桥村、光明街、红强街、建设街、解放街、仁义街、杨各庄村、英明街、张庄村、忠勇街

	6
	堂二里镇
	12
	北崔、胡家岗、三下场、商柳、四间房、堂八街、堂六街、堂七街、堂五街、堂一街、义和庄、尹华山

	7
	王庄子镇
	6
	任庄子、王泊（中亭河）、王泊（王泊干渠）、王圪垯、王庄子（中亭河）、王庄子（王庄子干渠）

	8
	岔河集乡
	8
	岔河集、东下、杜岗、蛮营、钱庄、三奇、王良庄、西下

	9
	康仙庄镇
	16
	北庄头、城南、东城、东王庄、栲栳圈、马兴庄、普安桥、撒袋营、石城一、石城三、卧龙庄、辛一、辛二、辛三、徐各庄、渔厂

	10
	东杨庄乡
	12
	陈庄伙村、东杨庄村、郭庄伙村、黄庄子村、邱庄子村、上段村、孙家坊村、王庄伙村、下段村、小东庄村、苑口村、中段村

	11
	东段乡
	2
	马家堡、徐  柳

	12
	杨芬港镇
	17
	蔡家堡、陈家堡、褚西、大汪庄、丁家堡、东寨上、二街、樊李杨、南王家堡、三街、四街、肖家堡、小庙、辛立庄、许家堡、一街、张家堡

	13
	开发区
	3
	叶庄、辛庄、任水

	14
	裕华街道办事处
	5
	北关、北杨庄、范家坊、迎恩村、朱庄、北关

	15
	辛章办
	11
	策二村、策三村、策四村、辛一村、辛二村、辛三村、辛四村、辛五村、辛六村、辛八村、辛七村

	合计
	181
	


2.各乡镇污水收集管网建设规划
	一
	城区办

	序号
	类型
	型号
	规格
	单位
	数量

	1
	污水支干管
	钢筋混凝土管(Ⅱ级)
	DN600
	m
	2058

	2
	污水支干管
	钢筋混凝土管(II级)
	DN500
	m
	6705

	3
	污水支管
	高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)
	DN400
	m
	16994

	4
	污水支管
	高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)
	DN300
	m
	4200

	二
	霸州镇

	序号
	类型
	型号
	规格
	单位
	数量

	1
	污水主干管
	钢筋混凝土管(II级)
	DN800
	m
	4421

	2
	污水支干管
	钢筋混凝土管(II级)
	DN600
	m
	3391

	3
	污水支干管
	钢筋混凝土管(II级)
	DN500
	m
	5166

	4
	村街干管
	高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)
	DN400
	m
	12958

	5
	村街干管
	高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)
	DN300
	m
	85500

	6
	转输压力管
	PE100
	DN400
	m
	2200

	7
	过河/过沟
	PE实壁管
	
	处
	3

	8
	过省道国道
	PE实壁管
	
	处
	1

	9
	过省道国道
	PE实壁管
	
	处
	3

	10
	污水提升泵井
	成品
	300m3/d
	座
	1

	11
	污水提升泵井
	成品
	350m3/d
	座
	1

	三
	霸州经济开发区

	序号
	类型
	型号
	规格
	单位
	数量

	1
	污水主干管
	钢筋混凝土管(II级)
	DN800
	m
	8518

	2
	污水支干管
	钢筋混凝土管(II级)
	DN600
	m
	5567

	3
	污水支干管
	钢筋混凝土管(II级)
	DN500
	m
	2131

	4
	村街干管
	高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)
	DN400
	m
	4385

	5
	村街干管
	高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)
	DN300
	m
	67984

	6
	过河/过沟
	PE实壁管
	
	处
	3

	7
	过省道国道
	PE实壁管
	
	处
	6

	8
	污水提升泵井
	成品
	570m3/d
	座
	1

	9
	污水提升泵井
	成品
	115m3/d
	座
	1

	10
	污水提升泵井
	成品
	4500m3/d
	座
	1

	11
	污水提升泵井
	成品
	7800m3/d
	座
	1

	12
	污水提升泵井
	成品
	14810m3/d
	座
	1

	四
	胜芳镇

	序号
	类型
	型号
	规格
	单位
	数量

	1
	污水主干管
	钢筋混凝土管(II级)
	DN1000
	m
	1942

	2
	污水主干管
	钢筋混凝土管(II级)
	DN800
	m
	1639

	3
	污水支干管
	钢筋混凝土管(Ⅱ级)
	DN600
	m
	595

	4
	污水支干管
	钢筋混凝土管(Ⅱ级)
	DN500
	m
	2834

	5
	污水支管
	高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)
	DN400
	m
	53566

	6
	污水支管
	高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)
	DN300
	m
	51111

	7
	过河/过沟
	PE实壁管
	
	处
	1

	8
	过省道国道
	PE实壁管
	
	处
	1

	9
	污水提升泵井
	成品
	1.1万m3/d
	座
	1

	10
	污水提升泵井
	成品
	240m3/d
	座
	1

	11
	污水提升泵井
	成品
	680m3/d
	座
	1

	12
	污水提升泵井
	成品
	800m3/d
	座
	1

	13
	污水提升泵井
	成品
	600m3/d
	座
	1

	五
	信安镇

	序号
	类型
	型号
	规格
	单位
	数量

	1
	污水主干管
	钢筋混凝土管(II级)
	DN1000
	m
	770

	2
	污水主干管
	钢筋混凝土管(II级)
	DN600
	m
	2470

	3
	污水支干管
	钢筋混凝土管(Ⅱ级)
	DN500
	m
	4590

	4
	村街干管
	高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)
	DN300
	m
	44540

	5
	过干渠
	PE实壁管
	
	处
	1

	6
	过省道国道
	PE实壁管
	
	处
	1

	7
	污水提升泵井
	成品
	400m3/d
	座
	1

	六
	堂二里镇

	序号
	类型
	型号
	规格
	单位
	数量

	1
	污水支干管
	钢筋混凝土管(Ⅱ级)
	DN600
	m
	6633

	2
	村街干管
	高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)
	DN400
	m
	3992

	3
	村街干管
	高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)
	DN300
	m
	88360

	4
	过干渠
	PE实壁管
	
	处
	3

	5
	过河/过沟
	PE实壁管
	
	处
	7

	6
	过津保高速
	PE实壁管
	
	处
	1

	7
	过省道国道
	PE实壁管
	
	处
	6

	8
	污水提升泵井
	成品
	600m3/d
	座
	1

	9
	污水提升泵井
	成品
	90400m3/d
	座
	1

	七
	杨芬港镇

	序号
	类型
	型号
	规格
	单位
	数量

	1
	污水主干管
	钢筋混凝土管(II级)
	DN800
	m
	2879

	2
	污水支干管
	钢筋混凝土管(Ⅱ级)
	DN500
	m
	2473

	3
	村街干管
	高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)
	DN400
	m
	5480

	4
	村街干管
	高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)
	DN300
	m
	69592

	5
	过干渠
	PE实壁管
	
	处
	3

	6
	过省道国道
	PE实壁管
	
	处
	6

	7
	污水提升泵井
	成品
	3500m3/d
	座
	1

	八
	南孟镇

	序号
	类型
	型号
	规格
	单位
	数量

	1
	污水支干管
	钢筋混凝土管(Ⅱ级)
	DN600
	m
	3150

	2
	村街干管
	高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)
	DN300
	m
	2150

	3
	过省道国道
	PE实壁管
	
	处
	1

	4
	过河/过沟
	PE实壁管
	
	处
	1

	5
	污水提升泵井
	成品
	4000m3/d
	座
	1

	九
	煎茶铺镇

	序号
	类型
	型号
	规格
	单位
	数量

	1
	污水支干管
	钢筋混凝土管(Ⅱ级)
	DN500
	m
	1238

	2
	村街干管
	高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)
	DN400
	m
	2375

	3
	村街干管
	高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)
	DN300
	m
	91642

	4
	污水主干管
	PE管
	DN300
	m
	4334

	5
	过河/过沟
	PE实壁管
	
	处
	4

	6
	过河/过沟
	PE实壁管
	
	处
	1

	7
	过津保高速
	PE实壁管
	
	处
	2

	8
	过省道国道
	PE实壁管
	
	处
	2

	9
	污水提升泵井
	成品
	350m3/d
	座
	2

	10
	污水提升泵井
	成品
	560m3/d
	座
	1

	11
	污水提升泵井
	成品
	640m3/d
	座
	1

	12
	污水提升泵井
	成品
	610m3/d
	座
	1

	13
	污水提升泵井
	成品
	4000m3/d
	座
	1

	十
	康仙庄镇

	序号
	类型
	型号
	规格
	单位
	数量

	1
	污水主干管
	钢筋混凝土管(II级)
	DN800
	m
	2700

	2
	污水支干管
	钢筋混凝土管(II级)
	DN500
	m
	3700

	3
	村街干管
	高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)
	DN400
	m
	5026

	4
	村街干管
	高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)
	DN300
	m
	106363

	5
	村街污水压力管道
	PE管
	DN80
	m
	1000

	6
	过河/过沟
	PE实壁管
	
	处
	7

	7
	过省道国道
	PE实壁管
	
	处
	1

	8
	污水提升泵井
	成品
	4000m3/d
	座
	1

	9
	污水提升泵井
	成品
	1400m3/d
	座
	1

	10
	污水提升泵井
	成品
	1200m3/d
	座
	1

	11
	污水提升泵井
	成品
	1000m3/d
	座
	2

	12
	污水提升泵井
	成品
	600m3/d
	座
	1

	13
	污水提升泵井
	成品
	400m3/d
	座
	2

	14
	污水提升泵井
	成品
	200m3/d
	座
	1

	十一
	王庄子镇

	序号
	类型
	型号
	规格
	单位
	数量

	1
	污水支干管
	钢筋混凝土管(Ⅱ级)
	DN500
	m
	875

	2
	村街干管
	高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)
	DN400
	m
	25530

	3
	村街干管
	高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)
	DN300
	m
	30974

	4
	过河/过沟
	PE实壁管
	
	处
	6

	5
	过高速
	PE实壁管
	
	处
	2

	6
	污水提升泵井
	成品
	600m3/d
	座
	1

	7
	污水提升泵井
	成品
	1000m3/d
	座
	1

	8
	污水提升泵井
	成品
	400m3/d
	座
	1

	十二
	辛章办

	序号
	类型
	型号
	规格
	单位
	数量

	1
	污水支干管
	钢筋混凝土管(Ⅱ级)
	DN600
	m
	1424

	2
	污水支管
	高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)
	DN400
	m
	7489

	3
	污水支管
	高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)
	DN300
	m
	35656

	十三
	岔河集乡

	序号
	类型
	型号
	规格
	单位
	数量

	1
	村街干管
	高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)
	DN400
	m
	1500

	2
	村街干管
	高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)
	DN300
	m
	37265

	3
	过河/过沟
	PE实壁管
	
	处
	3

	4
	污水提升泵井
	成品
	130m3/d
	座
	1

	5
	污水提升泵井
	成品
	823m3/d
	座
	1

	6
	污水提升泵井
	成品
	40000m3/d
	座
	1

	十四
	东段乡

	序号
	类型
	型号
	规格
	单位
	数量

	1
	污水主干管
	钢筋混凝土管(II级)
	DN800
	m
	1902

	2
	污水支干管
	钢筋混凝土管(Ⅱ级)
	DN600
	m
	274

	3
	村街干管
	高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)
	DN400
	m
	506

	4
	村街干管
	高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)
	DN300
	m
	62581

	5
	过河/过沟
	PE实壁管
	
	处
	2

	6
	过省道国道
	PE实壁管
	
	处
	5

	7
	污水提升泵井
	成品
	80m3/d
	座
	1

	8
	污水提升泵井
	成品
	500m3/d
	座
	1

	9
	污水提升泵井
	成品
	1500m3/d
	座
	1

	十五
	东杨庄乡

	序号
	类型
	型号
	规格
	单位
	数量

	1
	污水支干管
	钢筋混凝土管(Ⅱ级)
	DN500
	m
	7493

	2
	村街干管
	高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)
	DN400
	m
	23179

	3
	村街干管
	高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)
	DN300
	m
	34769

	4
	过河/过沟
	PE实壁管
	
	处
	7

	5
	过省道国道
	PE实壁管
	
	处
	1

	6
	污水提升泵井
	成品
	400m3/d
	座
	1

	7
	污水提升泵井
	成品
	500m3/d
	座
	1

	8
	污水提升泵井
	成品
	550m3/d
	座
	1

	9
	污水提升泵井
	成品
	1500m3/d
	座
	1

	合计

	序号
	类型
	型号
	规格
	单位
	数量

	1
	污水主干管
	钢筋混凝土管(II级)
	DN1000
	km
	2.7

	2
	污水主干管
	钢筋混凝土管(II级)
	DN800
	km
	22.1

	3
	污水支干管
	钢筋混凝土管(Ⅱ级)
	DN600
	km
	22.4

	4
	污水支干管
	钢筋混凝土管(Ⅱ级)
	DN500
	km
	37.2

	5
	污水支管（村街干管）
	高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)
	DN400
	km
	162.98

	6
	污水支管（村街干管）
	高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)
	DN300
	km
	812.7

	7
	过河/过沟
	PE实壁管
	　
	处
	49

	8
	过省道国道
	PE实壁管
	　
	处
	39

	9
	污水提升泵井
	成品
	1.1万m3/d
	座
	45


3.农村一体化污水处理设施建设规划
附表3-1利旧农村一体化污水处理站汇总表
	序号
	乡镇
	站名
	近期规模（m3/d）

	1
	南孟镇（12座）
	东佗村污水处理站
	200

	2
	
	中岸村污水处理站
	38

	3
	
	西岸村污水处理站
	39

	4
	
	宋村污水处理站
	57

	5
	
	沈家营村污水处理站
	46

	6
	
	西佗村污水处理站
	41

	7
	
	东头村污水处理站
	30

	8
	
	西头村污水处理站
	14

	9
	
	王村污水处理站
	53

	10
	
	姜家营村污水处理站
	51

	11
	
	马坊村污水处理站
	210

	12
	
	北落店村污水处理站
	90

	13
	信安镇（1座）
	杨各庄村污水处理站
	200

	14
	杨芬港镇（3座）
	张家堡污水处理站
	114

	15
	
	小庙村污水处理站
	90

	16
	
	丁家堡村污水处理站
	50

	17
	王庄子镇（4座）
	王圪垯村污水处理站
	600

	18
	
	王圪垯村污水处理站
	600

	19
	
	王庄子村污水处理站
	800

	20
	
	王泊村污水处理站
	800

	21
	胜芳镇（2座）
	石沟村污水处理站
	600

	22
	
	崔庄子村污水处理站
	600

	23
	霸州镇（3座）
	营上村污水处理站
	35

	24
	
	太保庄村污水处理站
	100

	25
	
	前卜庄村污水处理站
	160


附表3-2 霸州市农村一体化污水处理站建设规划
	序号
	乡镇
	站名
	近期规模
（m3/d）
	占地面积
（m2）
	位置
	备注

	1
	岔河集乡（2座）
	下岔河村污水处理站
	150
	150
	下岔河村南侧
	牛业庄和西陶污水站迁移至此

	2
	
	摆渡口村污水处理站
	100
	150
	摆渡口村北侧
	现状塔上村污水处理站迁至此处

	3
	康仙庄镇
（1座）
	徐各庄村污水处理站
	400
	400
	徐各庄村南侧
	崔各庄、西煎、中煎，东粉营村/第五中学污水站迁移至此

	4
	杨芬港镇
（2座）
	于家堡村污水处理站
	150
	150
	于家堡村东侧
	南孟镇一西粉营、安家营污水处理站迁至此处

	5
	
	肖家堡村污水处理站
	250
	300
	肖家堡村东侧
	现状小安庄、东一、二、三村污水处理站迁至此处

	6
	开发区
（1座）
	赵家务村污水处理站
	150
	150
	赵家务村南侧
	现状李家营、李庄村污水处理站迁至此处

	7
	煎茶铺镇
（4座）
	七间房村污水处理站
	50
	150
	七间房村西侧
	现状扩大村污水处理站迁至此处

	8
	
	白坟村污水处理站
	80
	150
	白坟村北侧
	现状元里村污水处理站迁至此处

	9
	
	田家口村污水处理站
	200
	200
	田家口村南侧
	现状王坊、下坊污水处理站迁至此处

	10
	
	王坟村污水处理站
	61
	200
	王坟村东侧
	和平村污水站迁至此处

	11
	胜芳镇
（2座）
	新村污水处理站
	30
	150
	新村东侧
	康仙庄中豪村迁移至此

	12
	
	石沟村污水处理站
	94
	150
	石沟村南侧
	王伍房、郭家营污水站迁至此处

	13
	王庄子镇
（1座）
	菡荚地村污水处理站
	78
	150
	菡荚地村东侧
	任水村污水站迁至此处

	14
	堂二里镇
（2座）
	小王场村污水处理站
	16
	150
	小王场村东侧
	刘村污水站迁至此处

	15
	
	商家柳村污水处理站
	24
	150
	商家柳村东侧
	北豪村污水站迁至此处


4.智慧管理平台工程建设内容
附表4-1 监管中心主要软硬件清单
	序号
	名称
	型号规格
	单位
	数量

	1
	云平台服务器
	CPU E5-2680*2 V4,128G内存，12*SATA/SAS盘位，默认128G系统盘,2*480G SSD缓存盘，6个GE接口，4个万兆光口，10*4TB SATA数据盘；含虚拟存储软件、网络虚拟化软件、云计算管理软件、分布式存储模块、网络传输优化软件
	台
	2

	2
	AD软件版vAD-400
	应用交付(即负载均衡)软件版，授权带宽(吞吐率)3G
	台
	1

	3
	AF软件版vAF-1600
	防火墙软件版，适合流量1.6G
	台
	1

	4
	云终端aaDesk-STD-200H
	CPU双核 2.0Ghz/RAM 2G SSD 16GB/HDMI/1×1,000Mb/s显示器：23英寸LCD
	套
	4

	5
	UPS
	6k VA/5400W 在线式≥1h
	台
	1

	6
	网格黑白激光打印机
	A3、A4
	台
	1

	7
	网格彩色激光打印机
	A3、A4
	台
	1

	8
	中心以太网交换机
	万兆交换机 Asw2100-48X4Q
	套
	1

	9
	网格机柜
	　
	台
	1

	10
	大屏幕显示系统
	2×4 60寸DLP无缝拼接屏
	套
	1

	11
	操作台
	　
	套
	1

	12
	操作计算机(含显示器)
	Intel i7/RAM 8G/HDD 1TB HDMI/1×1,000 Mb/s 显示器：24英寸LCD分辨率1920*1080
	套
	2

	13
	web服务器
	2U机架式结构/E5-2620V4*2/RAM 64G/HDD 2*2T/H730 1G/4*1,000 Mb
	套
	1

	14
	辅助线材
	保障系统完整性
	项
	1

	15
	监控中心装修
	100平方
	项
	1

	16
	管控服务平台
	King Fusion3.5
	套
	1

	17
	业务展示客户端
	FusionWeb Client 10用户
	套
	1

	18
	工业历史数据库
	KingHistorian3.5 20000点
	套
	1

	19
	arcgis平台
	　
	套
	1

	20
	GIS地理信息管理系统
	　
	套
	1

	21
	操作系统
	　
	套
	1

	22
	web服务器软件
	　
	套
	1


附表4-2 一个污水收集片区的软硬件构成
	序号
	名称
	型号规格
	单位
	数量

	1
	数据库、平台服务器
	2U机架式结构/ES-2620V4*2/RAM 64G/HDD2*2T/H730 1 G/4* 1,000 Mb
	套
	2

	2
	SCADA服务器
	2U机架式结构/ES-2620V4*2/RAM 64G/HDD2*2T/H730 1 G/4* 1,000 Mb
	套
	2

	3
	工控机
	  4U机架式工控机//IS-85003.OGHz/RAM 16G/ HDD I T/SSD 256G/2*1,000 Mb显示器:27英寸LCD分辨率3840*2160
	套
	4

	4
	管控服务平台
	King Fusion3.5
	套
	1

	5
	业务展示客户端
	FusionWeb Client  10用户
	套
	1

	6
	工业历史数据库
	KingHistorian3.5  10000点
	套
	1

	7
	完全版组态软件
	　
	套
	1

	8
	运行版组态软件
	　
	套
	1

	9
	视频监控软件
	　
	套
	1

	10
	PLC编程开发软件
	最新版本，与PLC配套
	套
	1

	11
	14寸编程用笔记本
	处理器i7，内存sG，硬盘1 TB，独显IGB
	台
	1

	12
	UPS
	6kVA/5400W在线式>1h
	台
	1

	13
	网络黑白激光打印机
	A3、A4
	台
	1

	14
	网络彩色激光打印机
	A3、A4
	台
	1

	15
	中心以太网交换机
	千兆交换机aSW 1100-48T4X
	套
	1

	16
	网络机柜
	　
	台
	1

	17
	大屏幕显示系统
	2x3 60寸LED拼接屏
	套
	1

	18
	操作台
	　
	套
	1

	19
	红外球型摄像机
	总像素>200万;红外灯距离:≥50米网络接口:RJ46接口
	台
	2

	20
	视频服务器
	   2U机架式结构/E5-2620V4*2/RAM 32G/HDD4*4T/H730 I G/4* 1,000 Mb/双电  /12盘位显示器:27英寸LCD分辨率3840*2160
	台
	1

	21
	网络摄像机操控键盘
	　
	套
	1

	22
	管理平台控制室
	面积100㎡，土建及装修
	套
	1

	23
	辅助线材
	保障系统完整性
	项
	1

	24
	操作系统
	　
	套
	1


附表4-3 污水处理设施运维养护站软硬件构成
	序号
	名称
	型号规格
	单位
	数量

	1
	工程机
	  4U机架式工控机/IS-8500，3.OGHz/RAM， 16G/HDD 1T/SSD，256G/2*1,000 Mb，显示器:27英寸LCD分辨率3840*2160
	套
	2

	2
	网络黑白激光打印机
	A4
	台
	1

	3
	以太网交换机
	　
	套
	1

	4
	操作台
	　
	套
	1

	5
	运维养护站
	面积100㎡，土建及装修
	套
	1

	6
	辅助线材
	保障系统完整性
	项
	1

	7
	操作系统
	　
	套
	1


5.农村生活污水治理工程项目投资
	乡镇
	村庄
	建设内容
	投资概算
（万元）

	总计
	197647.15

	城区办
	合计
	5338.1

	
	各村
	管网建设项目：污水支干管，钢筋混凝土管(Ⅱ级)，ND600 2058m，ND500 6705m；污水支管，高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)，DN400 16994m，DN300 4200。
	5338.1

	霸州镇
	合计
	20443.31

	
	全镇
	管网建设项目：污水主干管，钢筋混凝土管(II级)，DN800 4421 m；污水支干管，钢筋混凝土管(II级)，DN600 3391 m，DN500 5166 m；村街干管，高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)，DN400 12958 m，DN300 85500m；转输压力管，PE100，DN400 2200m；过河/过沟，PE实壁管，3处；过省道国道，PE实壁管，4处；污水提升泵井，成品，2处。
	18927.02

	
	营上村
	利旧农村一体化污水处理站1座，MBR工艺，35m3/d
	0

	
	
	利旧尾水坑塘生态修复工程，水面面积280㎡，绿地面积140㎡，土方336m³，乔木9株，灌木18株，地被1750株，水生植物2100株，驳岸75延米。
	8.24

	
	太保庄村
	利旧农村一体化污水处理站1座，MBR工艺，100m3/d（扩容40 m3/d）
	9.08

	
	
	利旧尾水坑塘生态修复工程，水面面积500㎡，绿地面积250㎡，土方600m³，乔木16株，灌木31株，地被3125株，水生植物3750株，驳岸133延米。
	14.72

	
	前卜庄村
	利旧农村一体化污水处理站1座，MBR工艺，160m3/d（扩容85 m3/d）
	18.17

	
	
	利旧尾水坑塘生态修复工程，水面面积1300㎡，绿地面积325㎡，土方1300m³，乔木20株，灌木41株，地被4063株，水生植物9750株，驳岸26延米。
	20.88

	
	各村
	改厕，近期5589座，远期1637座
	1445.2

	开发区
	合计
	23438.32

	
	开发区
	管网建设项目：污水主干管，钢筋混凝土管(II级)，DN800 8518 m；污水支干管，钢筋混凝土管(II级)，DN600 5567 m，DN500 2131 m；村街干管，高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)，DN400 4383 m，DN300 67984m；过河/过沟，PE实壁管，3处；过省道国道，PE实壁管，6处；污水提升泵井，成品，5座。
	17532.36

	
	开发区
	霸州经济开发区度假村污水处理厂（8000m3/d）
	3516.12

	
	
	老堤村城镇污水处理站（2500m3/d）
	875

	
	
	赵家庄城镇污水处理站（800m3/d）
	344

	
	赵家务村
	新建村级污水处理站，MBR工艺，150 m3/d，现状李家营、李庄村污水处理站迁至此处
	35.80

	
	赵一村
	迁建污水站尾水坑塘生态修复工程，水面面积1200㎡，绿地面积600㎡，土方1440m³，乔木38株，灌木75株，地被7500株，水生植物9000株，驳岸24延米。
	86.44

	
	各村
	改厕，近期5243座，改厕任务全部完成
	1048.6

	胜芳镇
	合计
	19532.06

	
	各村
	管网建设项目：污水主干管，钢筋混凝土管(II级)，DN1000 1942 m，DN800 1639 m；污水支干管，钢筋混凝土管(II级)，DN600 595 m，DN500 2834 m；村街干管，高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)，DN400 53566 m，DN300 51111m；过河/过沟，PE实壁管，1处；过省道国道，PE实壁管，1处；污水提升泵井，成品，5处。
	18334.4

	
	石沟村
	利旧农村一体化污水处理站1座，MBR工艺，600m3/d
	0

	
	崔庄子村
	利旧农村一体化污水处理站1座，MBR工艺，600m3/d
	0

	
	
	利旧尾水坑塘生态修复工程，水面面积4800㎡，绿地面积1200㎡，土方4800m³，乔木75株，灌木150株，地被15000株，水生植物36000株，驳岸96延米。
	77.08

	
	新村
	新建村级污水处理站，MBR工艺，30 m3/d，康仙庄中豪村污水站迁移至此
	9.06

	
	
	迁建污水站尾水坑塘生态修复工程，水面面积250㎡，绿地面积125㎡，土方300m³，乔木9株，灌木19株，地被1875株，水生植物2250株，驳岸80延米。
	7.36

	
	石沟村
	新建村级污水处理站，MBR工艺，94m3/d，王伍房、郭家营污水站迁至此处
	7.85

	
	中亭河以南
	建污水站尾水坑塘生态修复工程，水面面积250㎡，绿地面积125㎡，土方300m³，乔木8株，灌木16株，地被1563株，水生植物1875株，驳岸67延米。
	89.11

	
	各村
	改厕，近期4154座，远期882座
	1007.2

	信安镇
	合计
	8703.86

	
	各村
	管网建设项目：污水主干管，钢筋混凝土管(II级)，DN1000 770 m，DN800 2470 m；污水支干管，钢筋混凝土管(II级)，DN500 4590 m；村街干管，高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)， DN300 44540m；过干渠，PE实壁管，1处；过省道国道，PE实壁管，1处；污水提升泵井，成品，1处。
	7956.97

	
	杨各庄村
	利旧农村一体化污水处理站1座，MBR工艺，200m3/d
	0

	
	
	利旧尾水坑塘生态修复工程，水面面积1600㎡，绿地面积400㎡，土方1600m³，乔木25株，灌木50株，地被5000株，水生植物12000株，驳岸32延米。
	25.69

	
	各村
	改厕，近期2456座，远期1150座
	721.2

	堂二里镇
	合计
	15625.71

	
	各村
	管网建设项目：污水支干管，钢筋混凝土管(II级)，DN600 6633m；村街干管，高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)，DN400 3992 m，DN300 88360m；过干渠/过河/过沟，PE实壁管，10处；过高速公路，PE实壁管，1处；过省道国道，PE实壁管，6处；污水提升泵井，成品，2处。
	13954.63

	
	
	北崔家堡城镇污水处理站（1200m3/d）
	436

	
	小王场村
	新建村级污水处理站，MBR工艺，16m3/d，刘村污水站迁至此处
	6.23

	
	
	迁建污水站尾水坑塘生态修复工程，水面面积150㎡，绿地面积75㎡，土方180m³，乔木5株，灌木9株，地被938株，水生植物1125株，驳岸50延米。
	4.91

	
	商家柳村
	新建村级污水处理站，MBR工艺，24m3/d，北豪村污水站迁至此处
	7.85

	
	
	迁建污水站尾水坑塘生态修复工程，水面面积200㎡，绿地面积100㎡，土方240m³，乔木6株，灌木13株，地被1250株，水生植物1500株，驳岸53延米。
	5.89

	
	各村
	改厕，近期4862座，远期1189座
	1210.2

	杨芬港镇
	合计
	14361.55

	
	各村
	管网建设项目：污水主干管，钢筋混凝土管(II级)，DN800 2879 m；污水支干管，钢筋混凝土管(II级)，DN500 2473 m；村街干管，高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)， DN400 5480 m，DN300 69592m；过干渠，PE实壁管，3处；过省道国道，PE实壁管，6处；污水提升泵井，成品，1处。
	12130.77

	
	张家堡
	利旧农村一体化污水处理站1座，MBR工艺，114m3/d
	0

	
	
	利旧尾水坑塘生态修复工程，水面面积900㎡，绿地面积450㎡，土方1080m³，乔木28株，灌木56株，地被5625株，水生植物6750株，驳岸240延米。
	24.69

	
	小庙村
	利旧农村一体化污水处理站1座，MBR工艺，90m3/d
	0

	
	
	利旧尾水坑塘生态修复工程，水面面积700㎡，绿地面积350㎡，土方840m³，乔木22株，灌木44株，地被4375株，水生植物5250株，驳岸187延米。
	20.60

	
	丁家堡村
	利旧农村一体化污水处理站1座，MBR工艺，50m3/d
	0

	
	
	利旧尾水坑塘生态修复工程，水面面积400㎡，绿地面积200㎡，土方480m³，乔木13株，灌木25株，地被2500株，水生植物3000株，驳岸107延米。
	11.77

	
	于家堡村
	新建村级污水处理站，MBR工艺，150 m3/d，南孟镇一西粉营、安家营迁至此处污水处理站
	31.28

	
	
	迁建污水站尾水坑塘生态修复工程，水面面积1200㎡，绿地面积300㎡，土方1200m³，乔木19株，灌木38株，地被3750株，水生植物9000株，驳岸24延米。
	19.27

	
	肖家堡村
	新建村级污水处理站，MBR工艺，250 m3/d，现状小安庄、东一、二、三村污水处理站迁至此处
	58.37

	
	
	迁建污水站尾水坑塘生态修复工程，水面面积2000㎡，绿地面积1000㎡，土方2400m³，乔木63株，灌木125株，地被12500株，水生植物15000株，驳岸40延米。
	43.60

	
	各村
	改厕，近期7916座，远期2190座
	2021.2

	南孟镇
	合计
	5179.19

	
	各村
	管网建设项目：污水支干管，钢筋混凝土管(II级)，DN600 3150m；村街干管，高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)，DN300 2150m；过河/过沟，PE实壁管，1处；过省道国道，PE实壁管，1处；污水提升泵井，成品，1处。
	1443.25

	
	
	南孟镇污水处理厂（4000m3/d）
	2862.98

	
	东佗村
	利旧农村一体化污水处理站1座，MBR工艺，200m3/d
	0

	
	
	利旧尾水坑塘生态修复工程，水面面积1600㎡，绿地面积400㎡，土方1600m³，乔木25株，灌木50株，地被5000株，水生植物12000株，驳岸32延米。
	14.50

	
	
	利旧尾水坑塘生态修复工程，水面面积1600㎡，绿地面积400㎡，土方1600m³，乔木25株，灌木50株，地被5000株，水生植物12000株，驳岸32延米。
	14.50

	
	中岸村
	利旧农村一体化污水处理站1座，MBR工艺，38m3/d
	0

	
	
	利旧尾水坑塘生态修复工程，水面面积300㎡，绿地面积150㎡，土方360m³，乔木9株，灌木19株，地被1875株，水生植物2250株，驳岸80延米。
	8.89

	
	西岸村
	利旧农村一体化污水处理站1座，MBR工艺，39m3/d
	0

	
	
	利旧尾水坑塘生态修复工程，水面面积300㎡，绿地面积150㎡，土方360m³，乔木9株，灌木19株，地被1875株，水生植物2250株，驳岸80延米。
	8.83

	
	宋村
	利旧农村一体化污水处理站1座，MBR工艺，57m3/d
	

	
	
	利旧尾水坑塘生态修复工程，水面面积500㎡，绿地面积250㎡，土方600m³，乔木16株，灌木31株，地被3125株，水生植物3750株，驳岸133延米。
	14.72

	
	沈家营村
	利旧农村一体化污水处理站1座，MBR工艺，46m3/d
	0

	
	
	利旧尾水坑塘生态修复工程，水面面积400㎡，绿地面积200㎡，土方480m³，乔木13株，灌木251株，地被2500株，水生植物3000株，驳岸107延米。
	11.77

	
	西佗村
	利旧农村一体化污水处理站1座，MBR工艺，41m3/d
	0

	
	
	利旧尾水坑塘生态修复工程，水面面积350㎡，绿地面积175㎡，土方420m³，乔木11株，灌木22株，地被2188株，水生植物2625株，驳岸93延米。
	10.30

	
	东头村
	利旧农村一体化污水处理站1座，MBR工艺，30m3/d
	0

	
	
	利旧尾水坑塘生态修复工程，水面面积250㎡，绿地面积125㎡，土方300m³，乔木8株，灌木16株，地被1563株，水生植物18755株，驳岸67延米。
	7.36

	
	西头村
	利旧农村一体化污水处理站1座，MBR工艺，14m3/d
	0

	
	
	利旧尾水坑塘生态修复工程，水面面积150㎡，绿地面积75㎡，土方180m³，乔木5株，灌木9株，地被938株，水生植物1125株，驳岸40延米。
	4.41

	
	王村
	利旧农村一体化污水处理站1座，MBR工艺，53m3/d
	0

	
	
	利旧尾水坑塘生态修复工程，水面面积450㎡，绿地面积225㎡，土方540m³，乔木14株，灌木28株，地被2813株，水生植物3375株，驳岸120延米。
	13.24

	
	姜家营村
	利旧农村一体化污水处理站1座，MBR工艺，51m3/d
	0

	
	
	利旧尾水坑塘生态修复工程，水面面积450㎡，绿地面积225㎡，土方540m³，乔木14株，灌木28株，地被2813株，水生植物3375株，驳岸120延米。
	13.24

	
	马坊村
	利旧农村一体化污水处理站1座，MBR工艺，210m3/d
	0

	
	北落店村
	利旧农村一体化污水处理站1座，MBR工艺，90m3/d
	0

	
	
	利旧尾水坑塘生态修复工程，水面面积700㎡，绿地面积350㎡，土方840m³，乔木22株，灌木44株，地被4375株，水生植物5250株，驳岸187延米。
	20.60

	
	各村
	改厕，近期1235座，远期2418座
	730.6

	煎茶铺镇
	合计
	16087.08

	
	各村
	管网建设项目：污水支干管，钢筋混凝土管(II级)，DN500 1238m；村街干管，高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)，DN400 2375m，DN300 91642m；污水主干管，PE管，DN300，4334m；过河/过沟，PE实壁管，5处；过津保高速，PE实壁管，2处；过省道国道，PE实壁管，2处；污水提升泵井，成品，6处。
	13545.52

	
	
	台山城镇污水处理站（2500m3/d）
	875

	
	七间房村
	新建村级污水处理站，MBR工艺，50m3/d，现状扩大村污水处理站迁至此处
	14.31

	
	
	迁建污水站尾水坑塘生态修复工程，水面面积400㎡，绿地面积200㎡，土方180m³，乔木13株，灌木25株，地被2500株，水生植物3000株，驳岸107延米。
	12.13

	
	白坟村
	新建村级污水处理站，MBR工艺，80m3/d，现状元里村污水处理站迁至此处
	19.16

	
	
	迁建污水站尾水坑塘生态修复工程，水面面积650㎡，绿地面积325㎡，土方780m³，乔木20株，灌木41株，地被4063株，水生植物4875株，驳岸173延米。
	19.13

	
	田家口村
	新建村级污水处理站，MBR工艺，200m3/d，现状王坊、下坊污水处理站迁至此处
	51.67

	
	
	迁建污水站尾水坑塘生态修复工程，水面面积1600㎡，绿地面积800㎡，土方1920m³，乔木50株，灌木100株，地被10000株，水生植物12000株，驳岸32延米。
	32.32

	
	王坟村
	新建村级污水处理站，MBR工艺，61m3/d，和平村污水站迁至此处
	15.32

	
	
	迁建污水站尾水坑塘生态修复工程，水面面积500㎡，绿地面积250㎡，土方600m³，乔木16株，灌木31株，地被3125株，水生植物3750株，驳岸133延米。
	14.72

	
	各村
	改厕，近期5819座，远期1620座
	1487.8

	康仙庄镇
	合计
	20072.00

	
	各村
	管网建设项目：污水主干管，钢筋混凝土管(II级)，DN800 2700 m；污水支干管，钢筋混凝土管(II级)，DN500 3700 m；村街干管，高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)， DN400 5206 m，DN300 106363m；村街污水压力管道，PE管，DN80，1000m；过河/过沟，PE实壁管，7处；过省道国道，PE实壁管，1处；污水提升泵井，成品，9处。
	17551.19

	
	徐各庄
	新建村级污水处理站，MBR工艺，400 m3/d，崔各庄、西煎、中煎，东粉营村/第五中学污水站迁移至此
	80.02

	
	
	迁建污水站尾水坑塘生态修复工程，水面面积3200㎡，绿地面积800㎡，土方3200m³，乔木50株，灌木100株，地被10000株，水生植物24000株，驳岸64延米。
	51.39

	
	各村
	改厕，近期5546座，远期6401座
	2389.4

	王庄子镇
	合计
	12533.51

	
	各村
	管网建设项目：污水支干管，钢筋混凝土管(II级)，DN500 875m；村街干管，高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)，DN400 25530m，DN300 30974m；村街干管，PE管，DN300，30974m；过河/过沟，PE实壁管，6处；过高速，PE实壁管，2处；污水提升泵井，成品，3处。
	7951.4

	
	
	王庄子污水处理厂（5000m3/d）
	3174.12

	
	王圪垯村
	利旧农村一体化污水处理站2座，MBR工艺，各600m3/d
	0

	
	
	利旧尾水坑塘生态修复工程，面面积4800㎡，绿地面积1200㎡，土方4800m³，乔木75株，灌木150株，地被15000株，水生植物36000株，驳岸96延米。
	80.28

	
	
	利旧尾水坑塘生态修复工程，水面面积4800㎡，绿地面积1200㎡，土方4800m³，乔木75株，灌木150株，地被15000株，水生植物36000株，驳岸96延米。
	77.08

	
	王庄子村
	利旧农村一体化污水处理站1座，MBR工艺，800m3/d
	0

	
	
	利旧尾水坑塘生态修复工程，水面面积6400㎡，绿地面积1600㎡，土方6400m³，乔木100株，灌木200株，地被20000株，水生植物48000株，驳岸128延米。
	105.97

	
	王泊村
	利旧农村一体化污水处理站1座，MBR工艺，800m3/d
	0

	
	
	利旧尾水坑塘生态修复工程，水面面积6400㎡，绿地面积1600㎡，土方6400m³，乔木100株，灌木200株，地被20000株，水生植物48000株，驳岸128延米。
	102.77

	
	菡荚地村
	新建村级污水处理站，MBR工艺，78 m3/d，任水村污水站迁至此处
	18.76

	
	
	迁建污水站尾水坑塘生态修复工程，水面面积650㎡，绿地面积325㎡，土方780m³，乔木20株，灌木41株，地被4063株，水生植物4875株，驳岸173延米。
	19.13

	
	各村
	改厕，近期3779座，远期1241座
	1004.00

	辛章办
	合计
	6728.6

	
	各村
	管网建设项目：污水支干管，钢筋混凝土管(II级)，DN600 1424m；污水支管，高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)，DN400 7489m，DN300 35656m。
	6038.60

	
	各村
	改厕，近期2461座，远期989座
	690.00

	岔河集乡
	合计
	5940.54

	
	各村
	管网建设项目：村街干管，高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)，DN400 1500m，DN300 37265m；过河/过沟，PE实壁管，3处；污水提升泵井，成品，3处。
	5082.82

	
	下岔河村
	新建村级污水处理站，MBR工艺，150m3/d，牛业庄和西陶污水站迁移至此
	25.22

	
	
	迁建污水站尾水坑塘生态修复工程，水面面积1200㎡，绿地面积600㎡，土方1440m³，乔木38株，灌木75株，地被7500株，水生植物9000株，驳岸24延米。
	24.24

	
	摆渡口村
	新建村级污水处理站，MBR工艺，100m3/d，现状塔上村污水处理站迁至此处
	35.37

	
	
	迁建污水站尾水坑塘生态修复工程，水面面积900㎡，绿地面积150㎡，土方1080m³，乔木28株，灌木56株，地被5625株，水生植物6750株，驳岸240延米。
	27.30

	
	各村
	改厕，近期2866座，远期862座
	745.6

	东段乡
	合计
	10545.44

	
	各村
	管网建设项目：污水主干管，钢筋混凝土管(II级)，DN800 1902 m；污水支干管，钢筋混凝土管(II级)，DN600 274 m；村街干管，高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)， DN400 506 m，DN300 62581m；村街污水压力管道，PE管，DN80，1000m；过河/过沟，PE实壁管，2处；过省道国道，PE实壁管，5处；污水提升泵井，成品，3处。
	9606.24

	
	各村
	改厕，近期3833座，远期863座
	939.2

	东杨庄乡
	合计
	10494.75

	
	各村
	管网建设项目：污水支干管，钢筋混凝土管(II级)，DN500 7493m；村街干管，高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)，DN400 23179m，DN300 34769m；村街干管，PE管，DN300，30974m；过河/过沟，PE实壁管，7处；过省道国道，PE实壁管，1处；污水提升泵井，成品，4处。
	9769.15

	
	各村
	改厕，近期2722座，远期906座
	725.6

	智慧管理平台
	2623.12

	全市
	一级平台：监控中心（设备+软件）
	423.85

	
	二级平台：分区管理中心，共6个
	1242.27

	
	三级平台：基层管理中心，共20个
	957.00

	
	
	


霸州市





●南孟镇





●开发区





●岔河集乡





●城区办





●霸州镇





●康仙庄镇





●煎茶铺镇





●胜芳镇





●信安镇





●东段乡





●堂二里镇





●王庄子镇





●东杨庄乡





●辛章办





●杨芬港镇








1

